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1 JOHDANTO 
 
1.1 Opinnäytetyön taustat ja tavoitteet 
 
Insinöörityö käsittelee paikallavalu- ja elementtirakentamista. Opinnäytetyön tavoitteena on suorit-
taa kustannusvertailua näiden kahden seinärakenneratkaisun välillä ja selvittää taloudellisempi vaih-
toehto työn toimeksiantajalle, Lemminkäinen Talo Oy:lle. Opinnäytetyöstä saatavat tulokset toimivat 
apuvälineenä seinärakenteiden kustannusten arvioimisessa ja suunnittelussa. Tavoitteena on myös 
tuottaa teoriapohjaista kustannustietoa, jota voidaan hyödyntää vastaavanlaisissa asuinkerrostalo-
projekteissa.  
 
Työskentelin Lemminkäinen Talo Oy:n kerrostalotyömaalla kesällä 2013. Kohteen seinätuotannossa 
käytettiin sekä elementti-, että paikallavalutekniikkaa. Lemminkäinen Talo Oy oli kiinnostunut selvit-
tämään kumpi seinärakenneratkaisu olisi edullisempi toteuttaa investointikustannusten näkökulmas-
ta. Sovimme toimeksiantajan kanssa, että työ toteutetaan Lemminkäisen todellisen asuinkerrostalo-
kohteen pohjalta. Insinöörityössä käytetään Kuopion Saaristokaupungissa sijaitsevan kuusikerroksi-
sen asuinkerrostalokohteen paikallavalu- ja elementtirakennepiirustuksia. 
   
Opinnäytetyön luvuissa 1 - 3 selvitetään mitä paikallavalu- ja elementtirakentamisella tarkoitetaan, 
kerrotaan rakennustapojen historiasta ja kehittymisestä Suomessa sekä määritellään mitä kustan-
nuslaskenta on ja miten sitä hyödynnetään rakennushankkeessa. Luvuissa 4 ja 5 käsitellään paikal-
lavalu- ja elementtirakenteisen seinien toteutuksen työvaiheita, lasketaan materiaali-, työ- ja kalus-
tokustannuksia sekä pohditaan muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Luvussa 6 suoritetaan pai-
kallavalu- ja elementtirakenteisten seinien kustannusvertailu ja pyritään löytämään kustannuksiin 
merkittävimmin vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyön luvussa 7 esitetään työn tulokset ja yhteenveto 
työlle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.  
 
1.2 Lemminkäinen Talo Oy 
 
Lemminkäinen Talo Oy on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista rakennusliikkeistä, jonka lii-
ketoiminta alkoi yli sata vuotta sitten Helsingissä. Tänä päivänä Lemminkäinen toimii alueellisesti 
koko Suomessa, ja sen tarjoamiin talonrakennuspalveluihin kuuluvat asuntorakentaminen, liike- ja 
toimistorakentaminen, teollisuus- ja logistiikkarakentaminen sekä korjausrakentaminen. Vuonna 
2013 Lemminkäisen talonrakennustoimiala työllisti lähes 1 400 talonrakennusalan ammattilaista 
Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Vuoden 2013 liikevaihto oli miltei 593 miljoonaa euroa, josta 40 
prosenttia syntyi asuntorakentamisesta, 19 prosenttia toimitilarakentamisesta ja 41 prosenttia kilpai-
lu-urakoinnista ja muusta toiminnasta. Lemminkäinen Talo Oy kuuluu Lemminkäinen Oyj:n konser-
niin. (Lemminkäinen.) 
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2       PAIKALLAVALU- JA ELEMENTTIRAKENTAMINEN SUOMESSA 
 
 
2.1     Paikallavalurakentaminen 
 
Paikallavalurakentamisella tarkoitetetaan rakennustuotantotapaa, joka koostuu muotti-, raudoitus-, 
ja betonointitöistä, sekä niihin liittyvistä LVIS-asennuksista. Paikallavalu sopii kaikentyyppiseen ra-
kentamiseen perinteisestä asuinrakentamisesta aina haastaviin liike- ja toimitilakohteisiin. Tuotanto-
tapa soveltuu käytettäväksi varsinkin vaativissa kertarakennuskohteissa, jossa halutaan arkkitehtoni-
sesti arvokasta ja yksilöityä rakentamista. Paikallavalu mahdollistaa luovien ja innovatiivisien ratkai-
suiden toteutuksen. (Paikallavalu vaihtoehtona 1995, 1 - 9.)      
 
Paikallavalurakentamisen suurin etu on suunnittelun vapaus, joka näkyy tilojen luovempana suunnit-
teluna. Paikallavalurakentaminen ei aseta rajoituksia rakennejärjestelmien tai suositusmittojen käy-
tössä, sillä mitoitus on vapaa. Esimerkiksi julkisivujen ulokkeet, sisennykset ja kaarevat muodot ovat 
helppo toteuttaa paikallavalaen. Tuotantovaiheen suunnitelmien muuttaminen onnistuu helpommin 
kuin valmisosarakentamisessa. Myös suunniteluvirheet huomataan aikaisemmin ja niiden korjaami-
sesta ei aiheudu niin korkeita kustannuksia elementtirakentamiseen verrattuna. (Paikallavalu vaihto-
ehtona 1995, 1 - 9.)      
 
Paikallavalurakentamisen etuja ovat (Paikallavalu vaihtoehtona 1995): 
• muunneltavuus 
• toistuvuus 
• vapaampi suunnittelu 
• parempi ääneneristävyys 
• saumattomattomat rakenteet 
• tiiviimpi rakenne 
• arkkitehtooniset ratkaisut 
• materiaalin edullisuus 
• materiaalin saatavuus 
• ei niin suhdanneherkkä. 
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2.2    Elementtirakentaminen 
 
 
Elementtirakentamisella tarkoitetaan rakentamistapaa, jossa rakentamisessa käytetään suuria ra-
kennustarvikkeita eli elementtejä. Elementit tuotetaan teollisilla tuotantomenetelmillä muualla kuin 
lopullisella rakennuspaikalla. Elementit ovat painavia rakenneosia, eikä niiden siirto onnistu muuten 
kuin siihen tarkoitetulla nostokalustolla, kuten torninosturilla tai ajoneuvonosturilla. Yleensä beto-
nielementit valetaan tehtaassa jonka jälkeen ne kuljetetaan työmaalle elementtirekalla. Elementit 
voidaan varastoida työmaalla elementtitelineeseen tai ne voidaan asentaa kohteeseen suoraan kulje-
tuskalustosta. (Tehdään elementeistä 2009, 47.) 
 
Teollisella elementtien järjestelmärakentamisella saavutetaan tuotantoteknisesti nopea ja taloudelli-
nen lopputulos. Elementtirakentamisen tunnusomaisia piirteitä ovat rungon elementointi, lohkora-
kentaminen sekä jäykistys ja vakioidut liitosratkaistu. Elementoitaessa työmaan työjärjestelyt ovat 
selkeitä eikä eri työryhmien välillä ole päällekkäisyyksiä. Elementtirakentamisen edut näkyvät erityi-
sesti ahtailla rakennuspaikoilla, kuten taajamatonteilla. (Betoniteollisuus ry 2004, 441.)  
 
Elementtirakentamisen etuja ovat (Elementtisuunnittelu): 
• toteutuksen tarkempi suunnittelu 
• rakentaminen jaettu tuoteosatoimituksiin 
• aikataulusuunnittelu, sekä tuotteiden oikea-aikaiset toimitukset kohteeseen 
• integroitu rakentamisprosessi 
• lyhyempi rakennusaika 
• työmaatoimintojen vakioiminen ja mekanisointi 
• materiaalitehokkuus, jossa hukat minimoitu 
• tuotteiden laatu 
• tuotantonopeus 
• työpaikat teollisia ja työskentely sisällä. 
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2.3     Rakennustapojen historia Suomessa 
 
 
1900-luvun alkua voidaan pitää suomalaisen teräsbetonirakentamisen uuden aikakauden alkuna. 
Arkkitehti Selim A. Lindqvist käytti tuolloin ensimmäistä kertaa vaakasuoraa betonipalkkirakennetta 
Kaukaan lankarullatehtaan välipohjarakenteessa. Suomen ensimmäisiä teräsbetonirunkoisia raken-
nuksia oli Kauttuan paperitehdas, joka valmistui 1908. Aluksi teräsbetonia käytettiin vain kantavan 
rungon rakennusaineena teollisuusrakennuksissa, mutta 1920-luvun lopussa teräsbetonia alettiin 
käyttämään myös liike- ja asuinrakennuksissa. (Siikanen 2009, 136.)  
 
Elementtirakentaminen kehittyi perinteisen rakentamisen teollistumisen kautta. Erilaisten muottitek-
niikoiden kehittyminen olivat oleellisia välivaiheita ennen täysimittaista elementtirakentamista. Muot-
titekniikan kehittymisellä haluttiin saavuttaa materiaalisäästöjä ja nopeuttaa työtä vähemmällä työ-
voimalla. 1940- ja 1950-luvun vaihteessa rakentajien käyttöön tulivat muottityypit, jotka tuottivat 
entistä sileämpää pintaa ja olivat helppoja käsitellä. Työ vaati edelleen paljon käsityötä, eikä poista-
nut kokonaan kalliiksi muodostuneen rappauksen tarvetta. Vuosikymmenen lopullinen tavoite oli 
saada valupinnasta niin sileä, että sille voitaisiin laittaa suoraan tapetit, mutta tähän tavoitteeseen ei 
vielä 1950-luvulla päästy. (SBK-Säätiö 2009, 41.) 
 
1950-luvun puolivälissä Ruotsissa ja Tanskassa kehiteltiin niin kutsuttua suurmuottitekniikkaa, jonka 
uskottiin ratkaisevan muihin muotteihin liittyviä ongelmia. Pian tähän kehitystyöhon osallistuivat 
myös suomalaiset rakennusliikkeet. Uuden muottimenetelmän käyttö vähensi kustannuksia ja työ-
hön kulunutta aikaa. Se vähensi myös merkittävästi rappaustöiden tarvetta ja avasi mahdollisuuden 
talvirakentamiseen, joka oli ollut käytännössä mahdotonta runsaan märkätyöosuuden vuoksi. (SBK-
Säätiö 2009, 42.) 
 
Asuintalojen betonielementtirakentaminen alkoi Suomessa 1940-luvun lopussa, jolloin varsinaisten 
kantavien talonrakennuselementtien valmistus aloitettiin. Aluksi elementtejä valmistettiin työmaalla 
lähellä rakennuspaikkaa. Elementtirakentamisen kiihtyessä oppia rakentamiseen haettiin Ruotsista ja 
Tanskasta. Pian asuinkerrostaloja rakennettiin täys- ja puolielementtijärjestelmillä. Ensimmäisen su-
kupolven rakennusjärjestelmät, puolielementtirakentaminen ja suurlevyjärjestelmä käynnistivät 
Suomen teollisen rakentamisen 1950-luvun aikana. (Siikanen 2009, 137.)  
 
Suomessa 1950-luku oli elementtirakentamisen alkuaikaa. 1960-luvulle siirryttäessä elementtiraken-
tamisen kehitys näkyi myös suomalaisessa elementtiteollisuudessa. Vuosikymmenten vaihteessa 
Suomeen oli perustettu useita elementtitehtaita. Tehdaskaupunkeja olivat muun muassa Kuopio, 
Turku, Tampere, Vaasa ja Lohja. Elementtirakentaminen yleistyi myös vauhdilla asuinrakennustuo-
tannossa. Paineet rakennustyön tuottavuudesta kovenivat jatkuvasti. 1960-luvun loppupuolella jo yli 
puolet Suomen asuin- ja teollisuusrakennuksista olivat elementtirakenteisia. (Siikanen 2009, 137.) 
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1970-luvun alussa Suomen elementtirakentamisessa tapahtui huomattava kehitysaskel, kun käyt-
töön otettiin uusi suomalainen Betonielementtisysteemi (BES). BES tarkoittaa avointa elementtijär-
jestelmää, jossa mittajärjestelmät on standartoitu. Järjestelmän ytimenä pidetään esijännitettyä 
1200mm leveää ontelolaattaa, joka oli tarkoitettu asunkerrostalojen välipohjiin. Vähitellen BES syr-
jäytti vanhat käytössä olleet valmistajakohtaiset elementtiratkaisut. Tämä näkyi vuosikymmenen en-
nätysmäisenä asuntotuotantona, joka hiipui vasta vuosikymmenen loppupuolelle markkinatalouden 
taantumasta. (SBK-Säätiö 2009, 298.)  
 
Asuntorakentamisen hankekoot pienenivät 1980-luvulle siirryttäessä edellisen vuosikymmenen huip-
puvuosista. Elementtirakentaminen oli saavuttanut yleisen ”kyllästymispisteensä” ja paikallavalura-
kentamisen suosio kasvoi. Mallia otettiin Ruotsin rakennusteollisuudesta, jossa elementtirakentami-
sesta oli siirrytty lähes kokonaan paikallavalurakentamiseen. 1980-luvulla aloitettiin kiinnittämään 
enemmän huomiota rakennusten arkkitehtooniseen ulkoasuun, jolloin paikallavalurakentaminen 
mahdollisti tyylillisesti vaikuttavampia kokonaisratkaisuja. Vuosikymmenen lopulla rahapolitiikan va-
pautuminen ja yleinen talouskehitys johtivat ennennäkemättömään uudisrakennusbuumiin, joka 
päättyi 1990-luvun lamavuosiin. (SBK-Säätiö 2009, 230 - 232.)  
 
1990-luvun lamavuodet näkyivät suomalaisessa rakennusteollisuudesssa niin betonielementti- kuin 
paikallavalurakentamisen puolella. Asunto-, toimitila-, ja tuotantorakentamisen määrät olivat pudon-
neet kolmannekseen edellisen vuosikymmenen tuotannosta. Epävarmuus vaivasi suomalaista raken-
nusteollisuutta ja tämä näkyi rakennusyritysten korkeana konkurssien lukumääränä. Lama vaikutti 
erityisen voimakkaasti suomalaiseen elementtiteollisuuteen, jossa kolmannes yrityksissä oli siirtynyt 
ulkomaiseen omistukseen ja loput taistelivat olemassa olostaan. Vaikka elementtiteollisuus oli ollut 
laman jälkeen suurissa vaikeuksissa. Ei sen markkinaosuus ollut romahtanut täysin. Tämä näkyi 
1990-luvun lopun rakennustuotannosta, jossa 77 prosenttia asuntokohteista, 74 prosenttia teolli-
suuskohteista ja 71 prosenttia toimitilakohteista oli toteutettu elementeillä. Myös paikallavaluraken-
tamisen suosio oli jälleen kasvussa 2000-luvulle siirryttäessä. Varsinkin asuinkerrostaloja toteutettiin 
enemmän paikallavalaen kuin 1990-luvun alussa. (SBK-Säätiö 2009, 292 - 293.) 
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3       KUSTANNUSLASKENTA 
 
 
3.1    Mitä kustannuslaskenta on? 
 
Kustannuslaskennan tavoitteena on tuottaa taloudellista tietoa, jota yritys voi hyödyntää omassa 
toiminnassaan. Kustannuslaskennasta saatava tieto toimii apuvälineenä yrityksen palvelutoiminnan 
ja investointien suunnittelussa, budjetoinnissa, suoritekohtaisia kustannuksia selvitettäessä sekä yri-
tyksen tuloksellisuuden arvioimisessa. Sen avulla voidaan määritellä määrärahojen tarve, yrityksen 
tunnuslukuja ja palveluiden hintoja. Kustannuslaskennan ensisijainen toimi on avustaa johtoa pää-
töksenteossa ja tukea yrityksen ohjausjärjestelmää. (Ahola 2012.) 
 
Kustannuslaskennassa lasketaan kustannuksia yrityksen reaaliprosessin tuottamista suoritteista. 
Näihin voidaan lukea esimerkiksi fyysiset tuotteet tai palvelut, sekä näiden yhdistelmät. Yrityksen 
tuotannoksi katsotaan kaikki toiminta, jolla pyritään saamaan aikaiseksi hyödykkeitä. Kustannuslas-
kennassa näiden tuotannontekijöiden käyttöä ilmaistaan rahamääräisenä. Raha on siis tuotannonte-
kijöiden arvonmitta eli kustannus. Kustannus määritellään seuraavasti (Ahola 2012):  
 
(Tuotannontekijöiden määrä) x (Yksikköhinta) = Kustannukset  
 
 
3.2    Rakennushankkeen kustannusarviolaskenta 
 
Kustannusarviolaskennan kulku 
Kustannusarvion laatiminen on kustannuslaskennan keskeisin osa. Se auttaa yritystä tarjouksen 
muodostamisessa, työn ja hankintojen suunnittelussa sekä toimii muun laskentatoimen tietolähteenä 
esimerkiksi budjetoinnissa. Arvio kohdistuu reaalihintatasossa hankkeen muuttuviin kustannuksiin, 
joita ovat työvoimakustannukset, hankinnat ja osa työmaakustannuksista. Kustannusarviolaskenta 
perustuu tarjouspyynnön teknisiin ja kaupallisiin asiakirjoihin, tuontannon alustaviin suunnitelmiin 
sekä hinta- ja kustannustietolähteisiin. Kustannusarvion vaiheet jaetaan seuraavasti (Vuorela, Urpola 
& Kankainen, 114 - 115.): 
 
1. perehtyminen tarjouspyyntöasiakirjoihin 
2. nimikkeistö ja osakohdejaon muodostaminen 
3. rakennusosien määrämittaus 
4. hinnoittelu 
5. kustannusarviomuistion laatiminen 
6. kustannusarvion tarkistaminen. 
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Kustannusarviolaskennan sisältö 
Kustannusarviolaskenta käsittää määräluettelon teon ja hinnoittelun. Laskelmien hinnoittelu tapah-
tuu tuotesuunnitelmista mitattujen määrien ja etukäteen määritettyjen panoshintojen mukaan. Kus-
tannusarviolaskenta kohdistetaan työmaakustannuksiin, joita ovat työ-, materiaali ja kalustokustan-
nukset eli työkohdekustannukset sekä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset. Kustannusarvion laa-
timisessa käytetään päivän hintatasoa ilman mahdollisia alennuksia.  Rakennusyrityksen kannalta 
keskeisin kilpailutekijä on oikein laadittu ja tarkka kustannusarvio. Arvion tarkkuuteen vaikuttavia te-
kijöitä ovat lähtöaineisto, laskentamenetelmien laatu ja ammattitaito. (Vuorela, Urpola & Kankainen, 
119.) 
 
Määrälaskenta 
Rakennusalalla käytettäviä määrälaskentajärjestelmiä ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000. Määrälas-
kennassa mitataan ja kuvataan rakennussuorituksen sisältö käytettävän määrälaskentajärjestelmän 
mukaan. Määrälaskennasta saadaan määräluettelot, jotka jaottelevat kohteen suoritteet, työt sekä 
hankinnat nimikkeiksi ja määriksi osakohteittain. Osakohteena pidetään hankkeen fyysistä osaa, joka 
voidaan rakentaa yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi kerrostalon yksi porras. (Vuorela, Urpola & 
Kankainen, 120.) 
 
Määräluettelo sisältää: 
• nimikekuvaukset 
• määrät  
• yksiköt. 
 
Nimikekuvaukseen sisältyy viittaukset piirustuksiin, rakennusselostukseen ja rakennus- ja suoriteo-
siin sekä sanallinen kuvaus nimikkeestä. Määrä kuvaa nimikepaljouden kohteessa ja määrälaskenta-
ohjeen mukaisen yksiköt ilmaisevat, mitä on laskettu. (Vuorela, Urpola & Kankainen, 120.) 
 
Panospohjainen hinnoittelu 
Rakennusosien hinnoittelu suoritetaan määrittämällä panosrakenne, panosten tarve ja panoshinnat. 
Kustannukset muodostuvat siis panosten käytöstä eli panosmenekistä ja panoshinnoista. Menekillä 
tarkoitetaan nimikkeen panostarvetta. Nimike voidaan hinnoitella esimerkiksi seuraavasti:  
 
Tarvikkeelle määritellään panosrakenne, eli rakennustyön työlaji ja menetelmät sekä panokset. Ni-
mikkeen yksikkökustannus muodostetaan panosten menekki ja hintaosasta. Nimikkeen ammatti- ja 
rakennustyö eritellään, sekä sosiaalikulut kohdistetaan nimikkeelle. Työpanosten hinta muodoste-
taan työlajin aika- tai urakkapalkkojen mukaan. Kaikki hinnoittelu tehdään päivän hintaan ilman 
alennuksia. (Vuorela, Urpola & Kankainen, 121.) 
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4      PAIKALLAVALURAKENTEISET SEINÄT 
 
4.1    Paikallavaluseinätöiden toteutus ja työvaiheet 
 
Mittaus 
Suurmuottityöt alkavat mittaamisella. Mittamies mittaa rakenteen, päätyrajoittimien sekä oviaukko-
jen oikeat paikat valmiisiin rakenteisiin. Tämän jälkeen seinän asennusvälikkeet asennetaan paikal-
leen seinän paksuuden mukaan. Suurmuotin asennusalustan tasaisuus tarkastetaan esimerkiksi ta-
kymetrin avulla. Mikäli asennusalusta ei ole vaakasuora, voidaan suoruutta säätää asennuspalojen 
avulla. (Suur- ja erikoismuottityöt. RATU 0401) 
 
Kuva 1. Suurmuottien paikalleenmittaus (Thil 2013-07-08) 
 
Pystytys 
Työmuotti nostetaan mittamiehen mittaamalle ja merkitsemälle paikalle. Pystysuoruus säädetään 
vakaajalla, jonka jälkeen muotti tuetaan. Muottipintojen puhtaus tarkistetaan huolellisesti ja tarvit-
taessa pinnat puhdistetaan. Seuraavaksi vaneripinta öljytään muottiöljyllä, jonka tarkoituksena on 
antaa vaneripinnalle parempi suoja betonin rasitusta vastaan. Varausten, rajoittiemien, raudoitus-
ten ja LVIS-töiden jälkeen työmuotti on valmis tuplaukseen (kuva 2). Toisen muottipuoliskon alus-
ta puhdistetaan, muotti nostetaan paikalleen, säädetään pystysuoruus ja varmistetaan tuenta. Tä-
män jälkeen muottipuoliskot sidotaan toisiinsa muottisiteillä (kuva 3). (Suur- ja erikoismuottityöt. 
RATU 0401) 
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Kuva 2. Valmis työmuotti (Thil 2013-09-09)  
 
 
 
Kuva 3. Suurmuotti tuplattuna (Thil 2013-08-01) 
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Betonointi 
Betonitöitä aloitettaessa varmistetaan, että muottien pohjat ovat puhtaat. Tällä varmistutaan siitä, 
ettei muottien juuri jää harvaksi. Seinien valutöissä valusuunnan on oltava koko ajan sama. Tällä ta-
voin rakenteesta saadaan tasalaatuista, eikä kivipesiä ja huokosia synny. Betonimassan vapaa pudo-
touskorkeus saa olla enintään metri, ja valutyössä tulee pyrkiä välttämään massan iskeytymistä rau-
doitukseen ja muotin seinämiin. Valun aikana betonimassaa tiivistetään sauvatäryttimellä (kuva 4). 
Tiivistämisen tarkoituksena on täyttää muotista jokainen kohta ja ympäröidä teräkset. Betonointi 
päättyy yleensä työsaumaan. Seinien pystysaumoissa käytetään työsaumaraudoitusta, jolla saadaan 
varmistettua tartunta betonointia jatkettaessa. Betonoinnin jälkeen muottien paikat ja suoruus tar-
kistetaan. (Betonointi. RATU 0403) 
 
 
Kuva 4. Suurmuotin betonointi valuastialla (Thil 2013-08-15) 
 
Muottien purku 
Suurmuotit puretaan, kun suunnitelmien mukainen purkulujuus on saavutettu. Purkamisajankohdan 
määrittelee työmään vastaava työnjohtaja tai betonitöiden työnjohtaja. Työ aloitetetaan irroittamalla 
muottisiteet. Tämän jälkeen muottipari irroitetaan betonirakenteesta rautakangella kiilaamalla. Irti-
kiilaus tulee suorittaa varovasti, ettei valmiin seinärakenteen kulmat tai pinnat rikkoudu. Betonityön 
aikaiset valuvirheet todetaan ja kirjataan ylös. Suositeltavaa on, että virheet korjataan mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa betonin ollessa vielä pehmeää. Muottien irroittamisen jälkeen muottipinnat 
puhdistetaan ja öljytään. (Suur- ja erkoismuottityöt. RATU 0401) 
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4.2    Materiaali-, työ-, ja kalustokustannusten laskeminen 
 
Materiaalikustannukset määräytyvät kerrostalon määrien ja niiden hinnoittelun mukaan. Määrien 
laskennassa käytetään paikallavalukohteen pohja-, leikkaus,- ja julkisivupiirustuksia, jotka ovat liit-
teenä opinnäytetyön kohdassa 9. Materaalien hinnoittelu tapahtuu Klara.net –kustannusohjelman 
hintatietojen sekä sähköpostilla kysyttyjen tarjouspyyntöjen perusteella. Työkustannukset lasketaan 
materiaalikustannustannusten pohjalta saatujen määrien ja rakennusalan työehtosopimuksen urak-
kahintojen kautta. Työkustannusosiossa on selvitetty myös työn ajallinen kesto kalustokustannuksi-
en laskemista varten. Viimeinen vaihe on selvittää kalustokustannukset, jotka muodostuvat vuokra- 
ja ostokaluston hinnoista. Insinöörityössä ei huomioida tuotteiden toimituksesta aiheutuvia kustan-
nuksia. 
 
Tämän opinnäytetyön määrälaskennassa on poikettu Talo 2000 määrämittausohjeista. Työssä ra-
kennusrungon kaikki aukot on vähennetty tarkemman määrämittauksen aikaansaamiseksi.  
 
Materiaalikustannukset 
Betoni: 
Taulukoissa 1–5 esitetään kerroskohtaisesti betonimäärät kuutioina ja taulukossa 6 lasketaan beto-
nimassan kustannukset. Betonimassana käytetään K30-S2 seinäbetonia, jonka hinta ilman arvon-
lisäveroa on 102,71 €/m3. (Klara.net) 
 
Laskenta aloitetaan laskemalla kerrostalon seiniin tarvittava betonin määrä. Aluksi lasketaan seinien 
tilavuus, joka saadaan seuraavasti. 
(Leveys) x (Pituus) x (Korkeus) = Tilavuus 
 
Tämän jälkeen seinien tilavuudesta vähennetään ikkuna- ja oviaukkojen tilavuus. Tulokseksi saa-
daan tarvittava betonimäärä. 
(Tilavuus) – (Aukkojen tilavuus) = Betonimäärä 
 
Taulukko 1. Betonitaulukko 1 
Seinälinja Leveys (m) Pituus (m) Korkeus (m) Tilavuus (m³) Aukot (m³) Bet.Määrä (m³)
A-A 0,2/0,18 16,42 2,94 9,080 0,231 8,849
B-B 0,18 18,10 2,94 9,578 0,437 9,141
C-C 0,2/0,18 12,49 2,94 6,765 0,437 6,328
D-D 0,2/0,18 19,07 2,94 10,461 0,231 10,23
1-1- 0,20 5,88 2,94 3,457  3,457
2-2- 0,2/0,15 9,21 2,94 5,146 5,146
3-3- 0,18 5,95 2,94 3,148 1,014 2,134
4-4- 0,18 6,43 2,94 3,402 0,752 2,650
5-5- 0,18 8,37 2,94 4,429 0,670 3,759
6-6- 0,15 2,87 2,94 1,265 1,265
Yhteensä 56,731 m³ 3,772 m³ 52,959 m³
K. Kerroksen seinät
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Taulukko 2. Betonitaulukko 2 
Seinälinja Leveys (m) Pituus (m) Korkeus (m) Tilavuus (m³) Aukot (m³) Bet.Määrä (m³)
A-A 0,15 16,42 2,74 6,748 1,609 5,139
B-B 0,18 18,00 2,74 8,877 0,874 8,003
C-C 0,18/0,15 12,48 2,74 5,942 0,874 5,068
D-D 0,15 19,07 2,74 7,837 3,130 4,707
1-1- 0,15 5,98 2,74 2,457 0,377 2,080
2-2- 0,15 7,56 2,74 3,107 0,377 2,730
3-3- 0,18 5,98 2,74 2,949 2,949
4-4- 0,18 6,46 2,74 3,186 3,186
5-5- 0,18 8,39 2,74 4,137 0,437 3,700
6-6- 0,15 15,42 2,74 6,337 1,017 5,320
Yhteensä 51,577 m³ 8,695 m³ 42,882 m³
1. Kerroksen seinät
 
 
2-4. Kerrosten pohjapiirustus on sama, joten betonitaulukkossa 3 seinien tilavuuteen ja aukkoihin on 
laskettu yhteen 2-4. kerrosten seinien tilavuudet ja aukot. 
 
 Taulukko 3. Betonitaulukko 3 
Seinälinja Leveys (m) Pituus (m) Korkeus (m) Tilavuus (m³) Aukot (m³) Bet.Määrä (m³)
A-A 0,15 16,42 2,74 20,245 7,065 13,180
B-B 0,18 18,00 2,74 26,632 2,622 24,010
C-C 0,18/0,15 12,48 2,74 17,826 2,622 15,204
D-D 0,15 19,07 2,74 23,513 9,390 14,123
1-1- 0,15 5,98 2,74 7,373 0,678 6,695
2-2- 0,15 7,56 2,74 9,321 0,678 8,643
3-3- 0,18 5,98 2,74 8,848 8,848
4-4- 0,18 6,46 2,74 9,558 9,558
5-5- 0,18 8,39 2,74 12,413 1,311 11,102
6-6- 0,15 15,42 2,74 19,012 3,051 15,961
Yhteensä 154,74 m³ 27,417 m³ 127,323 m³
2-4. Kerroksen seinät
 
Taulukko 4. Betonitaulukko 4 
Seinälinja Leveys (m) Pituus (m) Korkeus (m) Tilavuus (m³) Aukot (m³) Bet.Määrä (m³)
A-A 0,15 16,42 2,74 6,748 2,355 4,393
B-B 0,18 18,00 2,74 8,877 0,874 8,003
C-C 0,18/0,15 12,48 2,74 5,942 0,874 5,068
D-D 0,15 19,07 2,74 7,837 2,562 5,275
1-1- 0,15 5,98 2,74 2,457 0,203 2,254
2-2- 0,15 7,56 2,74 3,107 0,203 2,904
3-3- 0,16 5,98 2,74 2,621 0,496 2,125
4-4- 0,18 12,44 2,74 6,135 6,135
5-5- 0,18/0,16 8,39 2,74 3,219 0,496 2,723
6-6- 0,15 15,42 2,74 6,337 1,144 5,193
Yhteensä 53,280 m³ 9,207 m³ 44,073 m³
5. Kerroksen seinät
 
 
         
         18 (61) 
Taulukko 5. Betonitaulukko 5 
Seinälinja Leveys (m) Pituus (m) Korkeus (m)Tilavuus (m³) Aukot (m³) Bet.Määrä (m³)
A-A 0,15 16,42 2,74 6,748 2,355 4,393
B-B 0,18 18,00 2,74 8,877 0,874 8,003
C-C 0,18 9,84 2,74 4,853 0,437 4,416
D-D 0,15 16,42 2,74 6,748 2,257 4,491
1-1-
2-2- 0,15 7,56 2,74 3,107 0,018 3,089
3-3- 0,16 0,71 2,74 0,311 0,311
4-4- 0,18 6,46 2,74 3,186 3,186
5-5- 0,18 8,39 2,74 4,137 0,597 3,540
6-6- 0,15 15,42 2,74 6,337 0,963 5,374
Yhteensä 44,304m³ 7,501m³ 36,803m³
6. Kerroksen seinät
 
 
Kun kerrosten seinien betonimäärät on laskettu, voidaan laskea betonille kustannukset. Seinien be-
tonikustannukset saadaan seuraavasti. 
(Tilavuus) x (Betonin hinta) = Kustannus 
 
Taulukko 6. Betonitaulukko 6 
Kerrokset Tilavuus (m³) Betonin hinta (€/m³) Kustannus (€)
K.Kerros 52,959 102,71 5439,41
1.Kerros 42,882 102,71 4404,41
2.Kerros 42,441 102,71 4359,11
3.Kerros 42,441 102,71 4359,11
4.Kerros 42,441 102,71 4359,11
5.Kerros 44,073 102,71 4526,73
6.Kerros 36,803 102,71 3780,03
Yhteensä: 304 m³ 31 228 €
K-6. Kerroksen seinät
 
 
Raudoitus: 
Seuraavaksi lasketaan seiniin tarvittavan raudoituksen määrä. Taulukoissa 7–11 lasketaan ja esite-
tään seinien raudoitettava ala kerrosta kohden. Raudoitettavalla alalla tarkoitetaan seinän molem-
minpuolista pinta-alaa, johon raudoitus asennetaan. Taulukossa 12 ja 13 selvitetään tartuntarauto-
jen ja työsaumaraudotteiden määrä. Taulukossa 14 lasketaan kerrosten seinäraudoituksen kilomäärä 
kerrosten raudoitusalan pohjalta sekä kokonaiskilomäärä johon sisältyvät myös tartunta- ja työ-
saumaraudat. Raudoitteena käytetään suunnittelijan määrittelemää 8mm halkaisijan A500HW harja-
terästä niin seinien kuin tartuntarautojen osalta. Työsaumaraudat toteutetaan tarkoitukseen suunni-
telluilla työsaumaraudoitteilla. 8Ø harjateräksen painona käytetään 0,395 kg/m ja hintana 0,92 €/kg 
(Klara.net). 
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Raudoitettavan alan laskeminen aloitetaan seinän pinta-alan laskemisella. Seinän pinta-ala laske-
taan. 
(Pituus) x (Korkeus) = Pinta-ala 
 
Pinta-ala kerrotaan kahdella, jolloin saadaan raudoitettava ala, josta ei ole vielä vähennetty aukkoja. 
Saadusta tuloksesta vähennetään seinän ovi- ja ikkuna-aukkojen molemminpuolinen pinta-ala, jol-
loin lopputulokseksi saadaan raudoitettava ala. 
(Seinän pinta-ala x 2) – (Aukkojen pinta-ala x 2) = Raudoitettava ala 
 
Taulukko 7. Raudoitustaulukko 1 
Seinälinja Pituus (m) Korkeus (m)Pinta-ala (m²) 2*Pinta-ala 2*Aukot m² Raudoit.ala (m²)
A-A 16,42 2,94 48,23 96,54 3,85 92,69
B-B 18,1 2,94 53,21 106,42 4,86 101,56
C-C 12,49 2,94 36,72 73,44 4,86 68,58
D-D 19,07 2,94 56,06 112,13 2,57 109,56
1-1- 5,88 2,94 17,28 34,57  34,57
2-2- 9,21 2,94 27,07 54,15 54,15
3-3- 5,95 2,94 17,49 34,98 11,27 23,71
4-4- 6,43 2,94 18,90 37,80 8,37 29,43
5-5- 8,37 2,94 24,60 49,21 7,45 41,76
6-6- 2,87 2,94 8,43 16,87 16,87
Yhteensä 307,99 m² 616,11 m² 43,23 m² 572,88 m²
K. Kerroksen seinät
 
Taulukko 8. Raudoitustaulukko 2 
Seinälinja Pituus (m) Korkeus (m)Pinta-ala (m²) 2*Pinta-ala 2*Aukot m² Raudoit.ala (m²)
A-A 16,42 2,74 44,99 89,98 21,46 68,52
B-B 18,10 2,74 49,59 99,18 9,72 89,46
C-C 12,49 2,74 34,22 68,44 9,72 58,72
D-D 19,07 2,74 52,25 104,50 38,92 65,58
1-1- 5,88 2,74 16,11 32,22 5,00 27,22
2-2- 7,57 2,74 20,74 41,48 5,00 36,48
3-3- 5,95 2,74 16,30 32,60 32,60
4-4- 6,43 2,74 17,61 35,23 35,23
5-5- 8,37 2,74 22,93 45,86 4,86 41,00
6-6- 15,36 2,74 42,08 84,17 13,56 70,61
Yhteensä 316,82 m² 633,66 m² 108,24 m² 525,42 m²
1. Kerroksen seinät
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2-4. kerrosten pohjapiirustus on sama, joten taulukossa 9 esitetään seinien pinta-alassa 2-
4.kerrosten seinien yhteenlasketut pinta-alat. 
 
Taulukko 9. Raudoitustaulukko 3 
Seinälinja Pituus (m) Korkeus (m)Pinta-ala (m²) 2*Pinta-ala 2*Aukot m² Raudoit.ala (m²)
A-A 16,42 2,74 134,97 269,94 94,20 175,74
B-B 18,10 2,74 148,78 297,56 29,17 268,39
C-C 12,49 2,74 102,66 205,32 29,17 176,15
D-D 19,07 2,74 156,75 313,51 116,76 196,75
1-1- 5,88 2,74 48,33 96,66 9,06 87,60
2-2- 7,57 2,74 62,22 124,45 9,06 115,39
3-3- 5,95 2,74 48,90 97,81 97,81
4-4- 6,43 2,74 52,85 105,70 105,70
5-5- 8,37 2,74 68,80 137,60 14,58 123,02
6-6- 15,36 2,74 126,25 252,51 40,68 211,83
Yhteensä 950,51 m² 1901,02 m² 342,68 m² 1558,34 m²
2-4. Kerroksen seinät
 
Taulukko 10. Raudoitustaulukko 4 
Seinälinja Pituus (m) Korkeus (m)Pinta-ala (m²) 2*Pinta-ala 2*Aukot m² Raudoit.ala (m²)
A-A 16,42 2,74 44,99 89,98 31,40 58,58
B-B 18,10 2,74 49,59 99,18 9,72 89,46
C-C 12,49 2,74 34,22 68,44 9,72 58,72
D-D 19,07 2,74 52,25 104,50 34,16 70,34
1-1- 5,88 2,74 16,11 32,22 2,71 29,51
2-2- 7,57 2,74 20,74 41,48 2,71 38,77
3-3- 5,98 2,74 16,38 32,77 6,09 26,68
4-4- 12,44 2,74 34,08 68,17 68,17
5-5- 8,37 2,74 22,93 45,86 6,64 39,22
6-6- 15,36 2,74 42,08 84,17 15,26 68,91
Yhteensä 333,37 m² 666,74 m² 118,41 m² 548,36 m²
5. Kerroksen seinät
 
Taulukko 11. Raudoitustaulukko 5 
Seinälinja Pituus (m) Korkeus (m)Pinta-ala (m²) 2*Pinta-ala 2*Aukot m² Raudoit.ala (m²)
A-A 16,42 2,74 44,99 89,98 31,40 58,58
B-B 18,10 2,74 49,59 99,18 9,72 89,46
C-C 9,84 2,74 26,96 53,92 4,86 49,06
D-D 16,42 2,74 44,99 89,98 30,10 59,88
1-1-  
2-2- 7,57 2,74 20,74 41,48 1,20 40,28
3-3- 0,71 2,74 1,94 3,88 3,88
4-4- 6,43 2,74 17,61 35,22 35,22
5-5- 8,37 2,74 22,93 45,86 6,64 39,22
6-6- 15,36 2,74 42,08 84,17 12,84 71,33
Yhteensä 271,83 m² 543,67 m² 96,76 m² 446,91 m²
6. Kerroksen seinät
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Taulukossa 12 on laskettu seinien tartuntarautojen määrä kiloina ja tästä aiheutuva kustannus. Tar-
tuntarautana käytetään metrin mittaista harjaterästä.  
 
Kerroksen seinälinjojen yhteenlaskettu pituus jaetaan tartuntarautojen jakovälillä, joka on 0,15 m. 
Tulokseksi saadaan harjateräksen metrimäärä. 
(Pituus) / (Jakoväli) = Metrimäärä 
 
Saatu metrimäärä kerrotaan tämän jälkeen harjateräksen painolla. Lopputulokseksi saadaan tarvit-
tava kilomäärä. 
(Metrimäärä) x (8Ø harjateräksen paino metrille) = Kilomäärä  
 
Tartuntarautojen kustannukset lasketaan kertomalla saatu kilomäärä harjateräksen hinnalla. 
(Kilomäärä) x (Hinta) = Kustannus 
 
Taulukko 12. Raudoitustaulukko 6 
Kerros Pituus (m) Jakoväli (m) Määrä (m) 8Ø (kg/m) Kilom. (kg) Hinta (€/kg) Kustan. (€)
K 116 0,15 774 0,395 305,47 0,92 281,03
1.K 116 0,15 774 0,395 305,47 0,92 281,03
2.K 116 0,15 774 0,395 305,47 0,92 281,03
3.K 116 0,15 774 0,395 305,47 0,92 281,03
4.K 116 0,15 774 0,395 305,47 0,92 281,03
5.K 116 0,15 774 0,395 305,47 0,92 281,03
Yht. 1833 kg 1 686 €
Seinien tartuntaraudoitus
 
 
Taulukossa 13 lasketaan tarvittavat työsaumaraudat metreinä. Työsaumaraudotteita käytetään be-
tonirakenteiden liitoskohdissa tartuntana uusille valuille. Työsaumaraudoitteena käytetään tässä ta-
pauksessa Halfenin HBT 150 -työsaumaraudoitetta, jonka veroton metrihinta on 22,56 €/m (Halfen). 
Pohjapiirustuksista on selvitetty seinärakenteiden liitoskohdat kerroskohtaisesti (liitteet 2–6).  
 
Työsaumaraudotteiden määrä metreinä saadaan, kun liitoskohdat kerrotaan seinäkorkeudella. 
(Liitoskohdat) x (Seinäkorkeus) = Määrä 
 
Kustannukset lasketaan kertomalla työsaumaraudoitteiden metrimäärä työsaumaraudotteiden hin-
nalla. 
(Määrä) x (Hinta) = Kustannus   
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Taulukko 13. Raudoitustaulukko 7 
Kerros Liitoskohdat (kpl Seinäkorkeus (m) Määrä (m) Hinta (€/m) Kustannus (€)
K.Kerros 18 3,20 57,60 22,56 1299,45
1.Kerros 18 2,74 49,32 22,56 1112,65
2.Kerros 18 2,74 49,32 22,56 1112,65
3.Kerros 18 2,74 49,32 22,56 1112,65
4.Kerros 18 2,74 49,32 22,56 1112,65
5.Kerros 18 2,74 49,32 22,56 1112,65
6.Kerros 14 2,74 49,32 22,56 1112,65
Yhteensä: 122 354 7 975,00 €
Seinien työsaumaraudoitus
 
 
Raudoitus toteutetaan irtoraudoitteena, joka asennetaan seinän molempiin sisäpuolisiin pintoihin 
150 mm:n jakovällillä pysty- ja vaakatasoon. Kilomäärät ja kustannukset voidaan laskea vasta, kun 
tiedossa on raudoituksen paino neiötä kohden.  
 
Raudoituksen paino neliölle määritetään jakamalla ensin yhden neliön pinta-ala pystyyn sekä vaa-
kaan 0,15 m jakovälillä, ja sen jälkeen laskemalla yhteen saatu raudoituksen metrimäärät. Tämän 
jälkeen metrimäärä kerrotaan harjateräksen painolla ja tulokseksi saadaan paino kiloina neliötä koh-
ti. 
(1 m / 0,15 m) + (1 m / 0,15 m) = 13,33 m 
(13,33 m) x (0,395 kg/m) = 5,27 kg  
 
Kilomäärä lasketaan seuraavasti. 
(Raudoitettava ala) x (Paino neliötä kohti) = Kilomäärä 
Raudoituksen kustannukset saadaan kertomalla kilomäärä teräksen hinnalla. 
(Kilomäärä) x (Teräksen hinta) = Kustannus 
 
Taulukko 14. Raudoitustaulukko 8 
Kerrokset Raudoit.ala (m²) Paino (kg/m²) Kilomäärä (kg) Hinta (€/kg) Kustannus (€)
K.Kerros 572,88 5,27 3019 0,92 2777,48
1.Kerros 525,42 5,27 2769 0,92 2547,48
2.Kerros 519,44 5,27 2738 0,92 2518,96
3.Kerros 519,44 5,27 2738 0,92 2518,96
4.Kerros 519,44 5,27 2738 0,92 2518,96
5.Kerros 548,33 5,27 2890 0,92 2658,80
6.Kerros 446,91 5,27 2356 0,92 2167,52
Yhteensä: 3652 19248 17708,00
Tartuntaraud. 1833 1686,00
Työsaum.raud. 7975,00
Yhteensä: 21081 kg  27 369,00 €
K-6. Kerroksen raudoitukset
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Puutavara 
Ovi- ja ikkunaukkojen varaukset toteutetaan 50x150 kokoisella sahatavaralla (taulukko 15). Aukko-
jen juoksumetrit on laskettu paikallavalukohteen pohjapiiroksista (liitteet 2–6). Sahatavaran hintana 
on käytetty 1,9 € juoksumetri (Tamminiemi). 
 
Taulukko 15. Sahatavarataulukko 1 
Kerros Aukot (jm) Hinta (€/jm) Kustannus (€)
K.Kerros 60 1,9 114,0
1.Kerros 125 1,9 237,5
2.Kerros 133 1,9 252,7
3.Kerros 134 1,9 254,6
4.Kerros 134 1,9 254,6
5.Kerros 127 1,9 241,3
6.Kerros 134 1,9 254,6
Yhteensä: 847 1 610 €
Ovi- ja ikkunavarauksien sahatavara
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Työkustannukset 
Materiaalikustannusten jälkeen voidaan laskea paikallavaluversion työkustannukset. Opinnäytetyön 
toimeksiantajan kanssa on sovittu, että vaadittu työ toteutetaan urakkatyönä. Urakkatyö muodostuu 
suurmuotti-, raudoitus- ja betonointitöistä. Työkustannukset lasketaan rakennusalan työehtosopi-
muksen mukaisilla urakkahinnoilla ja ehdoilla työn alkutilanteesta lopputilanteeseen. Rakennustyön 
menekkeinä käytetään työehtosopimuksessa ilmoitettuja kokonaistyömenekkejä. Työkustannusten 
lisäksi lasketaan myös työhön kuluva aika, joka ilmoitetaan työntekijätunteina. 
 
Suurmuottityö: 
Suurmuottitöiden mittausmääräyksissä määritetään, että muottityö mitataan pystyrakenteissa beto-
nin kosketuspintana muotitettavaa neliötä kohden. Tähän kuuluvat myös aukot ja ovet, joiden aloja 
ei vähennetä. Paikallavaluversion työkustannustaulukko 1 (taulukko 16) muotitusalana käytetään 
taulukoissa 7–11 laskettuja bruttopinta-aloja. Suurmuottitöiden menekkinä käytetään 0,13 tth/m² ja 
urakkahintana 2,66 €/m².   
 
Suurmuottityöhön kuluva aika saadaa, kun kerrotaan kerroksen muotitusala kokonaistyömenekillä. 
(Muotitusala) x (Menekki) = Aika 
 
Suurmuottiöiden kustannus lasketaan kertomalla muotitusala urakkahinnalla. 
(Muotitusala) x (Urakkahinta) = Kustannus 
 
Taulukko 16. Paikallavaluversion työkustannustaulukko 1 
Kerrokset Muot.ala (m²) Menekki (tth/m²) Aika (tth) Urakkahin. (€/m²) Kustannus (€)
K.Kerros 616,11 0,13 80,09 2,66 1638,85
1.Kerros 633,66 0,13 82,37 2,66 1685,53
2.Kerros 633,67 0,13 82,38 2,66 1685,56
3.Kerros 633,67 0,13 82,38 2,66 1685,56
4.Kerros 633,67 0,13 82,38 2,66 1685,56
5.Kerros 633,8 0,13 82,39 2,66 1685,90
6.Kerros 543,67 0,13 70,67 2,66 1446,16
Yhteensä: 4328 m² 563 tth 11 513,00 €
K-6. Kerroksen suurmuottityön kustannukset
 
 
Raudoitustyö: 
Paikallavaluversion työkustannustaulukko 2 (taulukko 17) raudoituskiloina on käytetty raudoitustau-
lukossa 14 esitettyjä kilomääriä. Työehtosopimuksessa harjateräkselle määritetty työnhinta on 
229,51 €/tonni. Menekkinä käytetään Rakennustöiden aikataulukirjan (RATU) raudoitustyömenekkiä, 
koska rakennusalan työehtosopimuksessa ei ole määritelty raudoitustyölle kokonaistyömenekkiä. Ai-
kataulukirjassa esitetty menekki on muutettu vastaamaan raudoitustonneja kilomäärän sijasta. 
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Raudoitustyön vaatima aika saadaan kertomalla raudoituksen määrä kokonaistyömenekillä. 
(Raudoitus tonneina) x (Menekki) = Aika 
 
Raudoituskustannukset määräytyvät, kun raudoituksen määrä kerrotaan urakkahinnalla. 
(Raudoituksen määrä) x (Urakkahinta) = Kustannus 
 
Taulukko 17. Paikallavaluversion työkustannustaulukko 2 
Kerrokset Raudoit.(tn) Menekki (tth/tn) Aika (tth) Urakkah.(€/tn) Kustannus (€)
K.Kerros 3,019 17 51,32 229,51 692,89
1.Kerros 2,769 17 47,07 229,51 635,51
2.Kerros 2,738 17 46,54 229,51 682,39
3.Kerros 2,738 17 46,54 229,51 682,39
4.Kerros 2,738 17 46,54 229,51 682,39
5.Kerros 2,89 17 49,13 229,51 663,28
6.Kerros 2,356 17 40,05 229,51 540,72
Tartuntaraud. 1,833 17 31,16 229,51 420,69
Yhteensä: 21,081 tn 356 tth 5 000,00 €
K-6. Kerroksen raudoitustyön kustannukset
 
 
Betonointityö: 
Työkustannustaulukko 3 (taulukko 18) betonikuutioina on käytetty taulukkossa 6 esitettyjä tilavuuk-
sia. Betonityö toteutetaan valuastialla, jolloin kokonaistyömenekki on 0,35 tth/m³ ja urakkahintana 
6,97 €/m³. 
 
Betonityöhön käytettävä aika lasketaan, kun betonointikuutiot kerrotaan menekillä. 
(Betonointikuutiot) x (Menekki) = Aika 
 
Työkustannukset saadaan kertomalla betonointikuutiot urakkahinnalla. 
(Betonointikuutiot) x (Urakkahinta) = Kustannus 
 
Taulukko 18. Paikallavaluversion työkustannustaulukko 3 
Kerrokset Betoni (m³) Menekki (tth/m³) Aika (tth) Urakkah.(€/m³) Kustannus (€)
K.Kerros 52,959 0,35 18,53 6,97 369,12
1.Kerros 42,882 0,35 15,00 6,97 298,88
2.Kerros 42,441 0,35 14,85 6,97 295,81
3.Kerros 42,441 0,35 14,85 6,97 295,81
4.Kerros 42,441 0,35 14,85 6,97 295,81
5.Kerros 44,073 0,35 15,42 6,97 307,18
6.Kerros 36,803 0,35 12,88 6,97 256,51
Yhteensä: 304 m3 107 tth 2 360,00 €
K-6. Kerroksen betonityön kustannukset
 
 
 
 
         
         26 (61) 
Kalustokustannukset 
Kalustokustannuksiin sisältyvät koneet, työvälineet, telineet ja nostolaitteet. Töissä käytettävä kalus-
to vuokrataan pääosin Lemminkäisen yhteistyökumppani Cramolta lukuunottamatta torninosturia, 
joka on vuokrattu Lamberttson Oy:ltä (Tarjouspyyntö 1, liite 1) sekä konsolitelineitä, jotka on vuok-
rattu Doka Oy:lta (Tarjouspyyntö 2, liite 1). Hinnoittelu tapahtuu Cramon listahintojen mukaan ilman 
arvonlisäveroa. Kalustokustannukset muodostuvat vuokrahinnoista, paitsi käsityökalujen ja kiinnitys-
tarvikkeiden osalta, joissa kustannukset määräytyvät suoraan arvioidun ostohinnan mukaan. Tässä 
opinnäytetyössä kalustovuokraan ei ole laskettu kaluston toimittamisesta aiheutuvia kuluja. 
 
Paikallavalutöissä käytettävä suurmuottikalusto on Lemminkäisen omaa kalustoa ja tästä syystä sitä 
ei sisällytetä kalustokustannuksiin. Kaluston vuokra-aika määritetään taulukkojen 16–18 työntekijä-
tuntien mukaan. Suurmuotti, raudoitus- ja betonointitöiden yhteenlaskettu työntekijätuntimäärä on 
1026 tth. Työntekijätunnit muutetaan kuukausiksi jakamalla koko työntekijätuntimäärä keskimääräi-
sellä kuukauden työajalle eli 160 tunnilla. Tällöin seinätöihin tarvittavan kaluston vuokra-ajaksi saa-
daan 6,4 kuukautta.   
 
Kaluston vuokrakustannus lasketaan seuraavasti (taulukko 19). 
(Kaluston määrä) x (Vuokra) x (Aika) = Kustannus  
 
Taulukko 19. Paikallavalukohteen kalustotaulukko  
Kalusto Määrä (kpl) Vuokra (€/kk) Aika (kk) Kustannus (€)
Torninosturi 1 5200,00 6,4 33280,00
Valuastia 1 453,68 6,4 2904,00
Betonivibra 1 536,61 6,4 3434,00
Konsolitelineet 6 75,00 6,4 2880,00
Raudoitusleikkuri 1 609,00 6,4 3898,00
Raudantaivutin 1 142,50 6,4 912,00
Työmaasirkkeli 1 420,00 6,4 2688,00
Roskakärry 2 216,46 6,4 2771,00
Asennuspukki 2 100,00
Käsityökalut 2500,00
Kiinnitystarvikkeet 2500,00
Yhteensä: 57 867 €
Paikallavalukohteen kalusto
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4.3    Paikallavaluseinien kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä 
 
Seuraavaksi selvitän muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa paikallavaluseinien kokonaiskustannuk-
siin. Tässä osassa keskitytään paikallavalurakentamiseen työmaan näkökulmasta. Tarkastelun koh-
teeksi on valittu kolme paikallavalutöihin liittyvää osa-aluetta. Kohdassa 4.3.1 selvitetään muottika-
luston valinnan merkitystä, kohdassa 4.3.2 pohditaan paikallavalutöiden muottikiertosuunnitelmaa ja 
kohdan 4.3.3 tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa niistä kunnossapitotoimenpiteistä, joita muot-
tikalustolle tulee tehdä ennen seinätyövaiheen aloitusta.  Tämän kappaleen tarkoituksena on ha-
vainnollistaa muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota paikallavalura-
kentamisen osalta.    
 
4.3.1    Muottikaluston valinta  
 
Muottijärjestelmän valinta voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: 
1. työmaan lähtötietojen selvittäminen 
2. muottityypin alustava valinta 
3. muottitarpeen määrittäminen 
4. muottikustannusten määrittäminen 
5. muottikaluston valinta. 
 
Työmaan lähtötietojen tarkalla ja huolellisella selvittämisellä luodaan edellytykset valintaprosessin 
onnistumiselle. Muottikaluston alustavassa valinnassa selvitetään eri muottikalustojen teknistä sovel-
tuvuutta kohteeseen työmaan lähtötietojen perusteelle. Tässä vaiheessa karsitaan teknisesti sovel-
tumattomat vaihtoehdot pois. Runkoaikataulun ja mahdollisten välitavoitteiden avulla lasketaan päi-
vittäinen muottityön tarve. Muottikustannukset syntyvät kalustokustannuksista, työkustannuksista ja 
muista kustannuksista. Muottikaluston lopullinen valinta tehdään kustannusvertailun ja muottikalus-
ton työmaateknisen soveltuvuuden pohjalta. (Betoniteollisuus ry 2004, 235 - 238.) 
  
4.3.2    Muottikiertosuunnitelma 
 
”Muottikierrolla tarkoitetaan muottien käyttöä rakententeen valmistamiseksi muotin pystytyksestä 
purkuun ja uudelleen pystytykseen”  (Betoniteollisuus ry 2004, 238). Muottikiertosuunnitelma teh-
dään työmaalla etukäteen. Suunnitelmassa jaksotellaan valettava alue kertavaluosiin, sekä selvite-
tään työvaiheiden riippuvuudet. Seuraavaksi lasketaan muottityön ja -kaluston määrä sekä aika- ja 
työmenekit. Muottikiertosuunnitelman laatimiseen tulee keskittyä huolellisesti, koska puutteellisesti 
suunnitellulla muottikierrolla voidaan ajallisesti hävitä päiviä runkotyövaiheessa. Valmis muottikierto-
suunnitelma on syytä käydä läpi eri työryhmien kanssa. Turhat työn seisaukset ja riskit voidaan kar-
sia minimiin, eikä lisäkustannuksia synny. (Betoniteollisuus ry 2004, 238 - 239.)    
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4.3.3    Muottikaluston kunnossapidon merkitys 
 
 
Lemminkäinen Talo Oy:n Kuopion yksikön käyttössä on oma SteamRator -merkkinen suurmuottika-
lusto, joten tässä opinnäytetyön kohdassa keskityn työn toimeksiantajan näkökulmasta tämän suur-
muottikaluston kunnossapidon merkitykseen. Työn toimeksiantaja voi käyttää tässä kohdassa esitel-
tyjä huoltotoimenpiteitä oman suurmuottikaluston kunnossapidossa. 
 
Suurmuottikaluston pinta- ja pohjavanerien kunto on tarkastettava. Vaurioitunut pintavaneri aiheut-
taa epätasaisuutta valetussa seinäpinnassa, eikä laadukasta lopputulosta saavuteta muuten kuin  
jälkitöillä. Vaurioituneen pohjavanerin seurauksena valettu seinäpinta voi lommahtaa ulospäin, eikä 
näin täytä seinille asetettuja suoruusvaatimuksia. Jos pinta- ja pohjavanerit uusitaan, tulee huomio 
kiinnittää vanerien laatuun ja asennustyöhön. Muoteissa ei tule käyttää halpoja puupintaisia vanerei-
ta, vaan suositeltavampaa on käyttää paksuja filmipintaisia vanereita, joiden kulutuksenkesto on pa-
rempi. Asennusvaiheessa saumat ja ruuvien kannat kitataan liimakitillä, jolloin valupintaan ei jää 
uria. Silikonia ei tule käyttää liimakitin sijasta, koska se irtoaa saumoista muutaman käyttökerran 
jälkeen.  
 
Muita kunnossapitotoimenpiteitä ovat kartiopulttien, lattasiteiden ja lukituskiilojen kunnon selvittä-
minen, tukijalkojen toiminnan tarkastaminen sekä sähköjärjestelmän testaus. Metallisten kartiopult-
tien asennus tapahtuu lekavasaralla, jolloin muodonmuutokset ovat mahdollisia. Liian suuret muo-
donmuutokset hankaloittavat työskentelyä. Varsinkin vaurioituneiden kartiopulttien saaminen läpi 
asennusreiästä on haastavaa. Mikäli kartiopultit, lattasiteet ja lukituskiilat ovat silminnähden vinoja 
tai vaurioituneet muulla tapaa, tulee ne oikaisuttaa. Suurmuottien tukijaloilla säädetään muotin pys-
tysuoruus, jolloin tukijalkojen säätömekanismin toimivuus tulee tarkastaa sekä rasvata. Talviolosuh-
teita varten suurmuoteissa on termostaattiohjattu suorasähkölämmitys vastuslangoilla, joka tuottaa 
muottipinnalle noin 250 W/m² lämmitystehon. Sähköjärjestelmä voidaan testata joko koekäytöllä tai 
sähköasentajan toimesta.     
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5      ELEMENTTIRAKENTEISET SEINÄT 
 
5.1    Elementtiseinätöiden toteutus ja työvaiheet 
 
Elementtien vastaanotto ja varastointi työmaalla 
Työmaalle saapuvien elementtikuormien toimitussisältö ja kunto tarkastetaan välittömästi (kuva 5). 
Mahdolliset virheet ja puutteet merkitään rahtikirjaan. Rikkoutuneet elementit valokuvataan ja vau-
riokuvaus lähetään reklamaationa elementtien toimittajalle. Työmaalla elementit voidaan asentaa 
paikalleen suoraan kuormasta, tai ne voidaan purkaa asennuspaikan läheisyydessä olevaan kampa-
telineeseen (kuva 6). Elementit sääsuojataan muovilla tai kevytpeitteellä. (Väli- ja ulkoseinäelement-
tityö. RATU 0392) 
 
 
Kuva 5. Elementtikuorman purkaminen (Thil 2013-09-02) 
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Kuva 6. Elementin varastointi kampatelineeseen. (Thil 2013-09-02) 
 
Paikalleenmittaus ja alustan tasaus 
Seinäelementtien asennuspaikat mitataan paikoilleen rakennuksen mittalinjoista tai -pisteistä esi-
merkiksi täkymetrin avulla. Asennuslinjat ja –paikat merkitään niin, että ne ovat havaittavissa koko 
asennustyön ajan. Ennen elementtien asennusta mitataan asennuskorko ja puhdistetaan alusta epä-
puhtauksista. Asennusalustalle sijoitetaan eri paksuisia asennuspaloja, joilla saadaan elementti asen-
tumaan vaakasuoraan ja haluttuun korkeusasemaan. (Väli- ja ulkoseinäelementtityö. RATU 0392) 
 
Elementin asennus ja tuenta 
Seinäelementit ovat yleensä sandwich- tai liittorakennetyyppisiä elementtejä, joissa lämmöneristys-
kerros on elementin uloimmissa kerroksissa valmiina. Ennen elementin asennusta eristekaistale kiin-
nitetään edellisen elementin eristeen pystysaumaam, jolloin saumasta tulee tiivis. Tämän jälkeen 
juotosbetoni asennetaan elementin alasauman kantavalle sisäkuorelle. Juotosbetoni levitetään taval-
lisesti lapiolla, mutta se voidaan suorittaa myös jälkikäteen juotosvaluna. Seuraavaksi elementti nos-
tetaan tehtaalla asennetuista nostolenkeistä työkohteeseen noudattaen sovittua asennusjärjestystä 
(kuva 7). Nosturinkuljettajalla ja asentajilla tulee olla näköyhteys. (Väli- ja ulkoseinäelementtityö. 
RATU 0392) 
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Kuva 7. Parveke-elementin nosto (Thil 2013-09-02) 
  
Työryhmä purkaa putoamissuojauksen asennettavan elementin kohdalta, jonka jälkeen elementti 
voidaan nostaa asennuspaikalleen (kuva 8). Noston loppuvaiheessa käytetään elementtiasennuskan-
kia, joilla elementti ohjataan oikealle paikallaan asennuspalojen päälle.  Nostoketjut on pidettävä 
kiinni. Tämän jälkeen tulevat tartunnat ja mahdolliset putkitukset asennetaan paikoilleen. Valmiiseen 
rakenteeseen tulevien oviaukkojen paikat tarkistetaan vielä mittaamalla. (Väli- ja ulkoseinäelementti-
työ. RATU 0392) 
 
 
 
Kuva 8. Ulkoseinäelementin asennus (Thil 2013-09-02) 
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Paikalleen asennettu elementti tuetaan vähintään kahdella elementtituella (kuva 9). Elementtituen 
yläosa pultataan sopivan kokoisella pultilla elementissä olevaan sisäkierreankkuriin ja alaosa betoni-
ruuvilla holviin. Elementin pystysuoruus säädetään lopuksi elementtitukea avaamalla tai kiristämällä. 
Nostoketjut voidaan irroittaa vasta, kun elementtiasennus on täysin valmis ja elementti on pys-
tysuorassa.  
 
 
 
Kuva 9. Ulkoseinäelementti asennettuna (Thil 2013-09-02) 
 
Juotosbetonointi 
Elementtien pystysaumoissa valmiina olevat teräs- ja vaijerilenkit taivutetaan raudoitussuunnitelman 
mukaan. Seuraavaksi saumoihin asennetaan suunnitelmien mukaiset raudoitusteräkset ja tartunnat.  
Valusaumojen ulkopuolelle rakennetaan valumuotit, jotka kiilataan runkoon tai vaihtoehtoisesti käy-
tetään tukkolaudoitusta. Juotossaumat valetaan tavallisesti valuastialla tai pumppaamalla. Juotosbe-
tonin tulee olla notkeaa, eikä runkoaineen kivikoko saa olla liian suuri. Saumavalun jälkeen sauma 
tiivistetään sauvatäryttimellä. Juotoksen aikana syntyneet roiskeet ja valumat poistetaan heti valu-
töiden loputtua. (Väli- ja ulkoseinäelementtityö. RATU 0392) 
 
Lopettavat työt 
Elementtien saumat peitetään muovilla tai saumoja kastellaan vedellä, jotta betonin lujuudenkehitys 
tapahtuu suunnitelmien mukaan, eikä liiallista kutistumista tapahdu. Työvälineet ja koneet puhdiste-
taan, asennuspaikka siivotaan muottijätteistä ja syntyneet jätteet lajitellaan jätelavoille. Saumava-
lumuotit puretaan, kun betoni on kovettunut riittävästi. Tämän jälkeen juotosbetonipinnat viimeistel-
lään muuraustyökaluilla siten, että pinta on tasainen ja elementin pinnan kanssa samassa tasossa. 
Elementtituet voidaan poistaa vasta juotosbetonin saavutettua riittävän purkulujuuden. (Väli- ja ul-
koseinäelementtityö. RATU 0392) 
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5.2    Materiaali-, työ-, ja kalustokustannusten laskeminen 
 
Materiaali-, työ- ja kalustokustannukset määräytyvät samoin perustein kuin opinnäytetyön luvussa 
4.2. Määrien laskenta on toteutettu elementtikohteen mitta- ja leikkauspiirrustuksista. Julkisivupii-
rustukset ovat samat kuin paikallavalukohteessa. Mitta- ja leikkauspiirustukset ovat liitteinä opinnäy-
tetyön kohdassa 9. Tämän kohdan laskelmissa poiketaan Talo 2000 määrämittausohjeista vastaa-
vasti kuin opinnäytetyön kohdassa 4.2. 
 
Materiaalikustannukset 
Elementtiseinien pinta-ala: 
Elementtien hinnoittelu tapahtuu julkisivun nettopinta-alan mukaan. Taulukoissa 20–24 suoritetaan 
seinien pinta-alan laskenta, ja taulukossa 25 lasketaan elementeistä aiheutuvat materiaalikustannuk-
set. Taulukoissa on eritelty ulko- ja väliseinien pinta-alat erikseen, koska näiden hinnnoittelu on eri. 
Seinien pinta-alan laskenta tapahtuu vastaavasti kuin opinnäytetyön kohdassa 4.2. Elementtitaulu-
kossa 3 on 2-4. kerrosten pinta-alat laskettu yhteen, sillä kerrosten kantavat seinät ovat samanlai-
set.  
 
Seinän pinta-ala lasketaan vastaavasti kuin opinnäytetyön luvussa 4.2. 
 
Elementoitava pinta-ala saadaan vähentämällä seinän pinta-alasta aukkojen ala. 
(Seinän pinta-ala ) – (Aukkojen pinta-ala) = Elementoitava pinta-ala 
 
Taulukko 20. Elementtitaulukko 1 
Seinälinja Tyyppi Pituus (m) Korkeus (m) Pinta-ala (m²) Aukot (m²) Elem. ala (m²)
A-A Ulkoseinä 16,43 3,46 56,84 1,92 54,84
B-B Väliseinä 18,10 3,20 57,92 2,43 55,49
C-C Väliseinä 12,49 3,20 39,96 2,43 37,53
D-D Ulkoseinä 19,07 3,46 65,98 1,28 64,70
1-1- Ulkoseinä 5,88 3,46 20,34  20,34
2-2- Ulkoseinä 9,21 3,46 31,86 31,86
3-3- Väliseinä 5,95 3,20 19,04 5,63 13,41
4-4- Väliseinä 6,43 3,20 20,57 4,18 16,39
5-5- Väliseinä 8,37 3,20 24,60 3,72 20,88
6-6- Ulkoseinä 15,36 3,46 53,14 22,50 30,64
Yhteensä
1. Ulkoseinä 228,16 m² 25,70 m² 202,38 m²
2. Väliseinä 150,92 m² 18,39 m² 143,70 m²
K. Kerroksen seinät
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Taulukko 21. Elementtitaulukko 2 
Seinälinja Tyyppi Pituus (m) Korkeus (m) Pinta-ala (m²) Aukot (m²) Elem. ala (m²)
A-A Ulkoseinä 16,42 3,00 49,26 10,73 38,53
B-B Väliseinä 18,10 2,74 49,59 4,86 44,73
C-C Väliseinä 12,49 2,74 34,22 4,86 29,36
D-D Ulkoseinä 19,07 3,00 57,21 19,46 37,75
1-1- Ulkoseinä 5,88 3,00 17,64 2,50 15,14
2-2- Ulkoseinä 7,57 3,00 22,71 2,50 20,21
3-3- Väliseinä 5,95 2,74 16,30 16,30
4-4- Väliseinä 6,43 2,74 17,61 17,61
5-5- Väliseinä 8,37 2,74 22,93 2,43 20,50
6-6- Ulkoseinä 15,36 3,00 46,08 6,78 39,30
Yhteensä
1. Ulkoseinä 176,17 m² 41,97 m² 150,93 m²
2. Väliseinä 140,65 m² 12,15 m² 128,50 m²
1. Kerroksen seinät
 
Taulukko 22. Elementtitaulukko 3 
Seinälinja Tyyppi Pituus (m) Korkeus (m) Pinta-ala (m²) Aukot (m²) Elem. ala (m²)
A-A Ulkoseinä 16,42 3,00 147,78 47,10 100,68
B-B Väliseinä 18,10 2,74 148,78 14,58 134,20
C-C Väliseinä 12,49 2,74 102,66 14,58 88,08
D-D Ulkoseinä 19,07 3,00 171,63 58,38 113,25
1-1- Ulkoseinä 5,88 3,00 52,92 4,53 48,39
2-2- Ulkoseinä 7,57 3,00 68,13 4,53 63,60
3-3- Väliseinä 5,95 2,74 48,90 48,90
4-4- Väliseinä 6,43 2,74 52,85 52,85
5-5- Väliseinä 8,37 2,74 68,80 7,29 61,51
6-6- Ulkoseinä 15,36 3,00 138,24 20,34 117,90
Yhteensä
1. Ulkoseinä 578,70 m² 134,88 m² 443,82 m²
2. Väliseinä 421,99 m² 36,45 m² 385,54 m²
2-4. Kerroksen seinät
 
Taulukko 23. Elementtitaulukko 4 
Seinälinja Tyyppi Pituus (m) Korkeus (m) Pinta-ala (m²) Aukot (m²) Elem. ala (m²)
A-A Ulkoseinä 16,42 3,00 49,26 15,70 33,56
B-B Väliseinä 18,10 2,74 49,59 4,86 44,73
C-C Väliseinä 12,49 2,74 34,22 4,86 29,36
D-D Ulkoseinä 19,07 3,00 57,21 17,08 40,13
1-1- Ulkoseinä 5,88 3,00 17,64 1,35 16,29
2-2- Ulkoseinä 7,57 3,00 22,71 1,35 21,36
3-3- Väliseinä 5,95 2,74 16,30 3,04 13,26
4-4- Väliseinä 6,46 2,74 17,70 17,70
5-5- Väliseinä 8,37 2,74 22,93 3,32 19,61
6-6- Ulkoseinä 15,36 3,00 46,08 7,64 38,44
Yhteensä
1. Ulkoseinä 192,90m² 43,12m² 149,78m²
2. Väliseinä 140,74 m² 16,08 m² 124,66 m²
5. Kerroksen seinät
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Taulukko 24. Elementtitaulukko 5 
Seinälinja Tyyppi Pituus (m) Korkeus (m) Pinta-ala (m²) Aukot (m²) Elem. ala (m²)
A-A Ulkoseinä 16,42 3,00 49,26 15,70 33,56
B-B Väliseinä 18,10 2,74 49,59 4,86 44,73
C-C Väliseinä 9,84 2,74 26,96 4,86 22,10
D-D Ulkoseinä 16,42 3,00 49,26 15,05 34,21
1-1-  
2-2- Ulkoseinä 7,57 3,00 22,71 1,20 21,51
3-3- Väliseinä 0,71 2,74 1,94 1,94
4-4- Väliseinä 6,43 2,74 17,61 17,61
5-5- Väliseinä 8,37 2,74 22,93 3,32 19,61
6-6- Ulkoseinä 15,36 3,00 46,08 6,64 39,44
Yhteensä
1. Ulkoseinä 152,08 m² 38,59 m² 128,72 m²
2. Väliseinä 119,03 m² 13,04 m² 105,99 m²
6. Kerroksen seinät
 
 
Elementtien kustannukset saadaan, kun kerrotaan elementtiseinien pinta-ala elementtien neliöhin-
nalla. Ulkoseinäelementin hintana on käytetty 130,69 €/m² ja väliseinäelementin 69,50 €/m². Kella-
rikerroksen ulkoseinäelementin hintana käytetään myös 69,50 €/m² (Klara.net). 
 
(Elementtien pinta-ala) x (Elementtien neliöhinta) = Kustannus 
 
Taulukko 25. Elementtitaulukko 6 
Kerrokset Seinätyyppi Elem. Ala (m²) Elem. Hinta (€/m2) Kustannus (€)
Ulkoseinä 202,38 69,50 14065,41
Väliseinä 143,70 69,50 9987,15
Ulkoseinä 150,93 130,69 19725,04
Väliseinä 128,50 69,50 8930,75
Ulkoseinä 147,94 130,69 19334,27
Väliseinä 128,51 69,50 8931,44
Ulkoseinä 147,94 130,69 19334,27
Väliseinä 128,51 69,50 8931,44
Ulkoseinä 147,94 130,69 19334,27
Väliseinä 128,51 69,50 8931,44
Ulkoseinä 149,78 130,69 19574,74
Väliseinä 124,66 69,50 8663,87
Ulkoseinä 128,72 130,69 16822,41
Väliseinä 105,99 69,50 7366,30
Ulkoseinä 1076 m² 128 190 €
Väliseinä 889 m² 61 742 €
189 932 €
K-6. Kerroksen seinät
K.Kerros
1.Kerros
2.Kerros
3.Kerros
4.Kerros
5.Kerros
6.Kerros
Yhteensä:
Elementtien kokonaiskustannus:  
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Juotosbetonointi: 
Seuraavaksi lasketaan juotoslaastin määrä elementtien alasaumoissa (taulukko 26). Määrä saadaan 
selville kertomalla kerroksen seinälinjojen pituus kerroksen seinäleveyksien keskiarvolla ja laastin 
korkeudella. Laskennallisena korkeutena on käytetty 0,05 m. Juotoslaastina käytetään sekä ala-, et-
tä pystysaumoissa suunnittelijan määrittelemää saumalaastia, jonka hinta on 350 €/m³ (Klara.net). 
 
Laastin määrä alasaumoissa saadaan, kun seinälinjojen pituus kerrotaan seinäleveyden keskiarvolla 
ja laastin korkeudella. Kustannukset saadaan tämän jälkeen kertomalla laastin määrä laastin hinnal-
la. 
(Seinälinjojen pituus) x (Seinäleveys) x (Laastin korkeus) = Määrä 
(Määrä) x (Hinta) = Kustannus 
 
Taulukko 26. Elementtitaulukko 7 
Kerros Seinälin. (m) Leveys (m) Bet. (m) Määrä (m³) Hinta (€/m³) Kustannus (€)
K.K 116 0,1813 0,05 1,050 350,00 367,50
1.K 116 0,1636 0,05 0,948 350,00 331,80
2.K 116 0,1636 0,05 0,948 350,00 331,80
3.K 116 0,1636 0,05 0,948 350,00 331,80
4.K 116 0,1636 0,05 0,948 350,00 331,80
5.K 116 0,1616 0,05 0,937 350,00 327,95
6.K 116 0,1644 0,05 0,950 350,00 332,50
Yht: 7,729 m³ 2 355 €
 Juotoslaastin määrä alasaumoissa
 
 
Tämän jälkeen selvitetään juotoslaastin määrä elementtien pystysaumoissa (taulukko 27). Tarvittava 
laastimäärä saadaan pystysaumaa kohden kertomalla pystysauman pinta-ala seinäkorkeudella. Ele-
menttitaulukossa 8 pystysaumojen tilavuutena käytetään mittapiirustuksista laskettua keskiarvoa 
0,013 m³.  
 
Laastin määrä pystysaumoissa lasketaan kertomalla pystysaumojen lukumäärä saumojen tilavuudel-
la. Kustannukset saadaan kertomalla laastin määrä laastin hinnalla. 
(Pystysaumojen määrä) x (Pystysaumojen tilavuus) = Laastin määrä 
(Määrä) x (Hinta) = Kustannus 
 
Taulukko 27. Elementtitaulukko 8 
Kerros Pystys. (kpl) Saumojen tilav. (m³) Määrä (m³) Hinta (€/m³) Kustannus (€)
K.K 21 0,014 0,294 350,00 102,90
1.K 19 0,014 0,266 350,00 93,10
2.K 19 0,014 0,266 350,00 93,10
3.K 19 0,014 0,266 350,00 93,10
4.K 19 0,014 0,266 350,00 93,10
5.K 21 0,014 0,294 350,00 102,90
6.K 16 0,014 0,224 350,00 78,40
Yht: 1,873 m³  657 €
 Juotoslaastin määrä pystysaumoissa
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Raudoitus: 
Lopuksi lasketaan pystysaumoihin tarvitta raudoituksen kilomäärä (taulukko 28). Raudoitusteräksenä 
käytetään 12 mm:n A500HW raudoitusterästä, jonka paino on 0,888 kg/m. Jokaiseen pystysaumaan 
tulee yksi raudoitustanko kerroskorkeuden mukaan. Pystysaumojen määränä käytetään elementti-
taulukossa 8 esitettyjä määriä. Harjateräksen hintana on käytetty 0,94 €/kg (Klara.net).  
 
Kustannukset lasketaan seuraavasti. Pystysaumojen määrä kerrotaan harjateräksen pituudella ja 
painolla jolloin saadaan selvitettyä raudoituksen kilomäärä. Kilomäärä kerrotaan harjateräksen hin-
nalla ja lopputulokseksi saadaan kustannus. 
(Pystysaumojen määrä) x (Harjateräksen pituus) x (Harjateräksen paino) x (Raudoituksen kilomää-
rä) x (12Ø harjateräksen hinta) = Kustannus 
 
Taulukko 28. Elementtitaulukko 9 
Kerros Pystys.(kpl) Teräs.pit.(m) 12Ø (kg/m) Raudoit.(kg) Hinta (€/kg) Kustannus (€)
K.K 21 3,2 0,888 59,67 0,94 56,08
1.K 19 2,74 0,888 46,22 0,94 43,44
2.K 19 2,74 0,888 46,22 0,94 43,44
3.K 19 2,74 0,888 46,22 0,94 43,44
4.K 19 2,74 0,888 46,22 0,94 43,44
5.K 21 2,74 0,888 51.09 0,94 48,02
6.K 16 2,74 0,888 38,92 0,94 36,58
Yht: 315 €
Harjateräksen määrä pystysaumoissa
 
 
Työkustannukset 
elementtiasennustyö: 
Seuraavaksi lasketaan elementtiversion työkustannukset (taulukko 29). Myös elementtiversion työ-
kustannukset lasketaan rakennusalan työehtosopimuksen urakkahinnoilla ja ehdoilla. Elementtiasen-
nuksen työsisällön kokonaisuuteen kuuluvat asennus, kiinnitykset, tukkolaudoitukset, juotokset, 
saumavalut ja niiden muottilaudoitusten purku. Ulkoseinä- ja väliseinäelementtien asennustyölle on 
määritelty eri urakkahinnat ja työmenekit. Ulkoseinäelementin asennustyönhintana on käytetty 
36,80 €/kpl ja väliseinäelementin 35,85 €/kpl. Työmenekki ulkoseinille on 1,86 tth/kpl ja väliseinille 
1,81 tth/kpl. Elementtien kappalemäärät on laskettu elementtiversion mittapiirustuksista. 
 
Asennustöihin käytettävä aika saadaan kertomalla elementtien määrä asennustyön menekillä. 
(Elementtien määrä) x (Menekki) = Aika 
 
Elementtitöiden kustannus lasketaan, kun elementtien määrä kerrotaan urakkahinnalla. 
(Elementtien määrä) x (Urakkahinta) = Kustannus 
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Taulukko 29. Elementtikohteen työkustannustaulukko  
Kerros Tyyppi Määrä (kpl) Menekki (tth/kpl) Aika (tth) U.hinta (€/kpl) Kustannus (€)
K.K Ulkoseinä 15 1,86 27,90 36,80 552,00
Väliseinä 11 1,81 19,91 35,85 394,35
1.K Ulkoseinä 15 1,86 27,90 36,80 552,00
Väliseinä 10 1,81 18,10 35,85 358,50
2.K Ulkoseinä 14 1,86 26,04 36,80 515,00
Väliseinä 10 1,81 18,10 35,85 358,50
3.K Ulkoseinä 14 1,86 26,04 36,80 515,20
Väliseinä 10 1,81 18,10 35,85 358,50
4.K Ulkoseinä 14 1,86 26,04 36,80 515,20
Väliseinä 10 1,81 18,10 35,85 358,50
5.K Ulkoseinä 15 1,86 27,9 36,80 552,00
Väliseinä 11 1,81 19,91 35,85 394,35
6.K Ulkoseinä 11 1,86 20,46 36,80 404,80
Väliseinä 12 1,81 21,72 35,85 430,20
Yht: Ulkoseinä 98 183 3 606 €
Väliseinä 74 134 2 653 €
6 259 €
K-6. Kerroksen Elementtiasennustyön kustannukset
Kok.Kustannus  
 
Kalustokustannukset 
Elementtiasennustyön kalustokustannukset ja sisältö muodostuvat samalla tavalla kuin opinnäyte-
työn kohdassa 4.2. Tässä osassa kalusto on elementtitöiden asettamien vaatimusten mukaista (tau-
lukko 30), mutta muilta osin kaluston toimittajat ja ehdot ovat samat kuin edellä esitetyssä.  Ele-
menttitöiden työntekijätuntimääränä käytetään elementtikohteen taulukko 29 esitettyjä työntekijä-
tunteja. Ulko- ja väliseinätöiden kokonaistunnit ovat siis 318 tth. Saadut kokonaistunnit muutetaan 
kuukausiksi jakamalla aika kuukausittaisella työajalle eli 160 tunnilla. Kaluston vuokra-ajaksi tulee 
tällöin 1,9 kuukautta.   
 
Kalustokustannukset lasketaan kertomalla kaluston määrä vuokrahinnalla ja –ajalla. 
(Kaluston määrä) x (Vuokrahinta) x (Vuokra-aika) = Kustannus  
 
Taulukko 30. Elementtikohteen kalustokustannustaulukko 
Kalusto Määrä (kpl) Vuokra (€/kk) Aika (kk) Kustannus
Torninosturi 1 5200,00 1,9 9880,00
Elementtiteline 1 1311,98 1,9 2493,00
Elementtituet 52 16,38 1,9 1618,00
Betonimylly 1 341,25 1,9 648,00
Valukottikärryt 1 216,46 1,9 411,00
Betonivibra 1 536,61 1,9 1020,00
Roskakärryt 2 216,46 1,9 823,00
Asennuspukki 2 100,00
Käsityökalut 2500,00
Kiinnitystarvikkeet 2500,00
Yhteensä: 21 993,00 €
Elementtikohteen kalusto
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5.3    Elementtiseinien kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä 
 
Tässä osassa keskityn elementtirakentamisen työmaatekniseen toteutukseen ja siihen liittyviin haas-
teisiin. Tarkastelun kohteeksi on valittu kolme elementtitöihin vaikuttavaa tekijää. Kohdassa 5.3.1 
käsitellään nostotyön toteutusta, kohdassa 5.3.2 pohditaan elementtien kuljettamista ja varastointia 
sekä kohdassa 5.3.3 sääsuojausta. Tarkoituksena on tuoda esiin muita kustannuksiin vaikuttavia te-
kijöitä, jotka tulee ottaa huomioon toteutustapaa valitessa.      
 
5.3.1    Nostotyöt 
 
” Nosturikustannus on keskimäärin neljännes elementtiasennuksen kustannuksista”. Nostokaluston 
valinta on yksi elementtiasennustöiden tärkeimmistä tehtävistä työn onnistumisen kannalta. Työ-
maalle valitaan oikeanlainen ja kokoinen nosturi, jonka nostokapasiteetti on riittävä. Vaihtoehdot 
ovat yleensä joko torninosturi tai ajoneuvonosturi. Ajoneuvonosturia käytetään kohteissa, jonka run-
kotyövaihe on lyhyt. Laajemmissa ja korkeammissa kohteissa, kuten asuinkerrostalot, käytetään ta-
vallisesti torninosturia. Tällöin myös torninosturin korkeat kasaus- ja purkukustannukset ovat talou-
dellisesti järkevämmät. (Betoniteollisuus ry 2004, 491.)  
 
Elementtiasennuksissa kaluston tarvittava nostokyky ja ulottuvuus määritellään elementtien painon 
ja nostoetäisyyksien mukaan. Työmaan aluesuunnitelma toimii pohjana, jonka perusteella voidaan 
suunnitella nostokaluston sijaintia. Esimerkiksi Auto-CAD ohjelmistolla toteutetussa työmaan alue-
suunnitelmassa etäisyyksiä ja nostosäteitä on helppo mitata. Mitä tarkemmin nostokaluston ennak-
kosuunnittelu toteutetaan, sitä todennäköisemmin kalustovalinta on oikea.   
 
5.3.2    Kuljetus ja varastointi  
 
Elementtien kuljetus tehtaalta työmaalle tapahtuu sovittuna ajankohtana. Olisi suotavaa, että kuljet-
taja ja työnjohto pitäisivät työmaalla katselmuksen ennen elementtien toimitusta, jotta kuljettaja on 
tietoinen työmaan liikennejärjestelyistä. Kuljetuksen aikana elementit usein likaantuvat ja niihin voi 
tulla laatupuutteita, kuten lohkeamisia. Onnistunut elementtien toimitus alkaa tehtaalta, jossa ele-
menttejä käsitellään huolellisesti aina varastosta lastaukseen saakka. Lastauksessa elementit sido-
taan tiukasti lavalle, kulmat suojataan kiinnitysketjujen kohdalta ja elementtien välissä käytetään 
puhtaita välipuita. Työmaalla elementit voidaan asentaa suoraan kuormasta tai ne voidaan varastoi-
daan kampatelineeseen. Elementtejä ei saa varastoida maata vasten, vaan elementin ja maan väliin 
on asetettava aluspuu, jonka päällä elementti lepää. (Betoniteollisuus ry 2004, 486.) 
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5.3.3  Elementtien sääsuojaus 
 
Elementtien sääsuojauksella pyritään välttämään kosteuden kerääntymistä rakenteisiin. Kosteus ke-
rääntyy tyypillisesti elementtien raja- ja villapintoihin. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta, 
joka voi olla haitaksi tulevissa työvaiheissa. Elementtien sääsuojaukseen tulee kiinnittää huomiota jo 
kuljetusvaiheessa, jolloin elementit kuljetetaan tehtaalta työmaalle. Kuljetuksen aikana elementit 
suojataan kuljetuskaluston omalla katteella, mikäli tämä vain on mahdollista. Työmaalla elementit 
suojataan joko muovihupulla tai tuulensuojakankaalla koko rakennustyön ajan (kuva 9). Huolellisella 
sääsuojauksella pystytään vaikuttamaan rakennuksen lopulliseen laatutasoon ja kustannuksiin. (Be-
toniteollisuus ry 2004, 487.) 
 
 
 Kuva 9. Elementtien sääsuojaus (Thil 2013-09-11) 
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6       KERROSTALON SEINÄRAKENTEIDEN KUSTANNUSVERTAILU 
 
 
Tässä luvussa vertaillaan aiemmin laskettuja paikallavalu- ja elementtirakenteisten seinien kustan-
nuksia. Luvussa on kolme kustannustaulukkoa jokaiselle kustannusryhmälle. Taulukot on jaettu kah-
teen osaan, jossa taulukon vasemmalla puolella on paikallavalukohteen kustannukset ja oikealla 
puolella elementtikohteen kustannukset. Taulukossa 31 on esitetty kohteiden materiaalikustannuk-
set. Taulukossa 32 työkustannukset ja taulukossa 33 kalustokustannukset. Jokaisessa taulukossa on 
myös prosenttisarake, jonka tavoitteena on havainnollistaa yksittäisen panoksen prosenttiosuus ko-
konaiskustannuksista. Kustannuksia vertaillaan myös sanallisesti, luvuin sekä prosentteina. 
 
Taulukko 31. Kustannustaulukko 1 
Materiaali Kustannus € Osuus % Materiaali Kustannus € Osuus %
Betoni 31228,00 51,9 Ulkos.Elementti 128190,00 66,3
Raudoitteet 19394,00 32,2 Välis.Elementti 61742,00 32
Työsaum.Raud 7975,00 13,2 Alasaumalaast. 2355,00 1,2
Puutavara 1610,00 2,7 Pystysaumalaast. 657,00 0,3
Raudoitteet 315,00 0,2
Yhteensä: 60207,00 100 193259,00 100
Materiaalikustannukset
Paikallavalukohde Elementtikohde
 
 
Paikallavalukohteen materiaalien kokonaiskustannukset ovat 60 207 euroa ja elementtikohteen  
193 259 euroa. Paikallavalun kallein panos on valmisbetoni (31 228 €), kun taas elementtikohteessa 
ulkoseinäelementit muodostavat kalleimman osan (128 190 €). Taulukosta nähdään, että elementti-
kohteen toiseksi kallein panos on väliseinäelementit (61 742 €) 32 prosentin osuudella kokonaiskus-
tannuksista. Yhdessä ulko- ja väliseinäelementit muodostavat 98,3 prosenttia materiaalikustannuk-
sista. Paikallavaluvaihtoehdossa kaksi kalleinta panosta muodostavat 84 prosenttia kuluista. Ele-
menttikohteen loput kustannukset ovat 1,7 prosenttia kokonaiskustannuksista, kun paikallavalussa 
ne ovat 15,9 prosenttia. 
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Taulukko 32. Kustannustaulukko 2 
Työlaji Kustannus € Osuus % Työlaji Kustannus € Osuus %
Suurmuotti 11513,00 61 Ulkos.Asenn. 3606,00 57,6
Raudoitus 5000,00 26,5 Välis.Asenn. 2653,00 42,2
Betonointi 2360,00 12,5
Yhteensä: 18873,00 100 6259,00 100
Työkustannukset
Paikallavalukohde Elementtikohde
 
 
Työkustannukset ovat paikallavalukohteessa 18 873 euroa ja elementtikohteessa 6 259 euroa. Ulko-
seinäelementtien asennus on elementtikohteen kallein työvaihe 57,6 prosentin osuudella. Kustannus 
on tällöin 3 606 euroa. Paikallavalukohteen kallein työnvaihe verrattuna elementtikohteeseen on 
suurmuottien asennustyö. Kustannuksia urakkatyölle kertyy 11 513 euroa ja se muodostaa 61 pro-
senttia työkustannuksista. Väliseinien asennustyö on elementtikohteessa ulkoseinien asennustyön 
jälkeen kallein menoerä 2653 eurolla. Vastaavasti raudoitus on paikallavalukohteen toiseksi kallein 
työvaihe ennen betonointia.  
 
Taulukko 33. Kustannustaulukko 3 
Kalusto Kustannus € Osuus % Kalusto Kustannus € Osuus %
Torninosturi 33280,00 57,5 Torninosturi 9880,00 45
Valuastia 2904,00 5 Elementtiteline 2493,00 11,3
Betonivibra 3434,00 5,9 Elementtituet 1618,00 7,4
Konsolitelineet 2880,00 5 Betonimylly 648,00 3
Raudoitusleikk. 3898,00 6,8 Valukottikärryt 411,00 1,8
Raudantaivutin 912,00 1,7 Betonivibra 1020,00 4,6
Työmaasirkkeli 2688,00 4,6 Roskakärryt 823,00 3,7
Roskakärry 2771,00 4,8 Asennuspukit 100,00 0
Asennuspukki 100,00 0 Käsityökalut 2500,00 11,4
Käsityökalut 2500,00 4,3 Kiinnitystarvikk. 2500,00 11,4
Kiinnitystarvikk. 2500,00 4,3
Yhteensä: 57 867 € 100 21 993 € 100
Paikallavalukohde
Kalustokustannukset
Elementtikohde
  
 
Paikallavalukohteen kalustokustannukset ovat yhteensä 57 866 euroa ja elementtikohteen 21 992 
euroa. Molempien kohteiden kallein kuluerä on torninosturi. Torninosturista aiheutuu paikallavalu-
kohteessa 33 280 euron ja elementtikohteessa 9 880 euron kustannukset. Paikallavalukohteen kai-
kista kustannuksista 57,5 prosenttia aiheutuu torninosturin vuokrasta, kun elementtikohteessa se jää 
45 prosenttiin. Raidoitusleikkuri, betonivibra, valuastia, konsolitelineet ja roskakärrit ovat torninostu-
rin jälkeen paikallavalukohteen kalleimpia kalustopanoksia. Näistä muodostuva menoerä on yhteen-
laskettuna 13 007 euroa. Käsityökalut, kiinnitystarvikkeet, elementtiteline ja- tuet sekä betonivibra 
aiheuttavat vastaavasti seuraavaksi suurimman menoerän elementtikohteessa. Tällöin kustannukset 
ovat 10 131 euroa. Lopuista paikallavalukohteen kalustopanoksista aiheutuu 8 700 euron menoerä, 
kun elementtikohteessa jäädään 1 991 euroon.    
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7       TULOKSET JA YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kahden eri seinärakenteen materiaali-, työ-, ja kalustokus-
tannukset sekä tehdä näistä kustannusvertailu edullisemman vaihtoehdon selvittämiseksi. Paikallava-
lu- ja elementtirakenteisten seinien kustannusvertailusta saadut tulokset osoittavat, että laskennassa 
käytetyn kerrostalon seinärakenne on halvempi toteuttaa paikallavalaen. Paikallavaluna toteutettu-
jen seinien kokonaiskustannukset ovat 136 947 euroa, josta 60 207 euroa on materiaalikustannuk-
sia, 18 873 euroa työkustannuksia ja 57 867 kalustokustannuksia. Elementtiseinien kustannukset 
nousevat 221 511 euroon, jossa materiaalikustannukset muodostavat 193 259 euroa, työkustannuk-
set 6 259 euroa ja kalustokustannukset 21 993 euroa. Seinien toteutus paikallavalaen on näiden 
edellä osoitettujen tulosten perusteella 38,2 prosenttia edullisempi ratkaisu verrattuna elementtira-
kenteisiin seiniin. 
 
Elementtiseinien korkeat materiaalikustannukset selittävät huomattavan eron vaihtoehtojen välillä. 
Materiaalikustannukset ovat kokonaisuudessaa 193 259 euroa ja ne muodostavat 87 prosenttia kai-
kista elementtiseinien kustannuksista. Ulko- ja väliseinäelementit kustannukset ovat tästä summasta 
189 932 € eli 86 prosenttia. Tämän perusteella voidaan todeta, että työ- ja kalustokustannuksien 
merkitys on varsin vähäinen verrattuna materiaaleista aiheutuviin kustannuksiin. Opinnäytetyössä on 
pystytty osoittamaan, että elementtikohteen materiaalikustannukset määrittelevät pitkälti seinära-
kenteiden kokonaiskustannukset.  
 
Kustannukset jakautuvat tasaisemmin paikallavalukohteen rakentamisessa. Valmisbetoni ja raudoit-
teet ovat paikallavalukohteen materiaalikustannuksissa menoerinä suurimmat ja niistä aiheutuu 
58 597 euron kulut. Varsinkin työsaumaraudoitteista aiheutuva 7 975 euron kustannus on suuri, kun 
tarkastellaan raudoituskustannuksia. Tämä voidaan selittää sillä, että työsaumaraudoitteet ovat eri-
koisraudoitteita tavalliseen harjateräkseen verrattuna, jolloin niiden hankintahinta on huomattavasti 
kalliimpi. Suurin menoerä työkustannuksissa on suurmuottityö 11 513 € ja kalustokustannuksissa 
torninosturi 33 280 €.   
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Opinnäytetyössä käsiteltiin laajasti kerrostalon seinien paikallavalu- ja elementtirakentamista yleisel-
tä tasolla aina yksityiskohtaisempaan kustannusten laskemiseen. Työlle asetetut lähtökohdat ja ta-
voitteet määrittelivät työn rakenteen siten, että suurin painoarvo oli kustannusten laskemisessa ja 
vertailussa. Työssä pyrittiin tämän lisäksi löytämään ja esittämään ratkaisuja kokonaiskustannuksia 
nostaviin ongelmakohtiin työmaalla. Tästä esimerkkinä opinnäytetyön luvut 4.3 ja 5.3. Lopputulok-
seksi saatiin niin konkreettista kustannustietoutta kuin hyödyllisiä ohjeita kustannustehokkaamman 
työmaatekniikan toteuttamiseen. Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan haastava, mutta ää-
rimmäisen opettava projekti, jossa oppia tuli etenkin kustannuslaskennan parissa. Opinnäytetyön 
suurimmat haasteet olivat määrälaskennassa ja luotettavien hintalähteiden löytämisessä. 
 
Työn ulkopuolelle jätettiin tarkoituksellisellisesti paljon muuttuvia tekijöitä, joilla olisi ollut vaikutuksia 
kustannuksiin. Opinnäytetyössä ei huomioitu rakentamisajasta aiheutuvia kuluja, suhdanteita, ra-
kennuspaikkaa tai vuoden aikaan jolloin rakennus toteutettaisiin. Opinnäytetyön ulkopuolelle jäivät 
käytännössä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, maassa vallitsevan taloudellisen tilan vaikutuk-
set, rakennuspaikasta aiheutuvat kustannukset sekä talvilisätyöt. Yksikin edellä mainituista tekijöistä 
muuttaisi lopputulosta niin, ettei teoreettinen kustannusvertailu vaihtoehtojen välillä olisi enää ollut 
järkevää. 
 
Onko taloudellisempaa rakentaa kerrostalon seinät paikallavalaen vai elementteinä? Insinöörityön 
perusteella vastaus olisi paikallavalu, mutta oikean vastauksen antaminen todellisuudessa ei ole näin 
yksinkertaista. Mielestä taloudellisempi vaihtoehto määräytyy rakennushankkeen luonteen, ominai-
suuksien ja tavotteiden mukaan. Tämän lisäksi tarvitaan eri ammattilaisten yhteistyötä ja kokemusta 
sekä teoreettisia laskelmia. Kun näissä edellä mainituissa asioissa onnistutaan, niin lopputuloksena 
on taloudellisesti edullisempi vaihtoehto.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         45 (61) 
       LÄHTEET          
 
AHOLA, Kaija 2012. Kustannuslaskenta, toimiva työväline? Turun ammattikorkeakoulu. Bioalat ja liiketalous.  
Opinnäytetyö. [Viitattu 2014-01-16].  
Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/50067/Ahola_Kaija.pdf?sequence=1  
 
    
Elementtisuunnittelu www-sivut. [Viitattu 2014-01-14]. 
Saatavissa: http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/valmisosarakentaminen 
 
 
Halfen –työsaumaraudoitteet. [verkkoaineisto]. 
Saatavissa: http://www.halfen.fi/d/31_9352/se/media/pricelists/halfen_hinnasto_2013.pdf.pdf 
 
 
Lemminkäinen www-sivut. [Viitattu 7.1.2014]. 
Saatavissa: http://www.lemminkainen.fi/ 
 
 
RTT RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RY BETONITEOLLISUUSJAOSTO. 1995. Paikallavalu vaihtoehtona. Helsinki: 
Suomen Betonitieto Oy 
 
 
SBK-SÄÄTIÖ 2009. Tehdään elementeistä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 
 
 
SIIKANEN, Unto. 2009. Rakennusaineoppi. 7. painos. Helsinki: Rakennustieto Oy 
 
 
Suur- ja erikoismuottityö. RATU 0401. [verkkoaineisto]. Helsinki: Rakennustieto [viitattu 2014-01-20]  
Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot 
 
 
Suur- ja erikoismuottityö. RATU 0403. [verkkoaineisto]. Helsinki: Rakennustieto [viitattu 2014-01-21]  
Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot 
 
 
SUOMEN BETONIYHDISTYS RY. 2004. Betonitekniikan oppikirja by 201. Helsinki: Suomen Betonitieto Oy. 
 
 
Tamminiemi www-sivut. [Viitattu 2014-07-29]. 
Saatavissa: http://www.tamminiemi.com/hinnasto/sahattu_tavara.html 
 
 
UUSITALO, Jukka,IHANAMÄKI, Jouko, RAJALA, Raimo, VALLIN, Olavi 2005. Betonityöt. 7. painos. Jyväskylä: Gum-
merus Kirjapaino Oy 
 
 
VUORELA, Kari, URPOLA, Jussi, KANKAINEN, Jouko 2001. Johdatus rakentamistalouteen. Espoo: Otamedia Oy 
 
 
Väli- ja ulkoseinäelementtityö. RATU 0392. [verkkoaineisto]. Helsinki: Rakennustieto [viitattu 2014-01-23]  
Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         46 (61) 
Liite 1, TARJOUSPYYNNÖT 
 
Tarjoukset pyydetty sähköpostilla Lambertsson Oy:ltä torninosturista ja Doka Oy:ltä konsolitelineistä. 
Tarjouspyynnöt lähetetty ajalla 27.5. – 30.6.2014. 
 
 
 
TARJOUSPYYNTÖ 1,  
 
 Lambetsson Oy, Torninosturi 
  
 Tarjous vastaanotettu sähköpostilla 27.5.2014 . 
 
 
 
TARJOUSPYYNTÖ 2,  
 
 Doka Oy, konsolitelineet 
 
 Tarjous vastaanotettu sähköpostilla 1.7.2014. 
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